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Esta memoria pretende expresar el interés del Ayuntamiento de Alzira en
la asignacion de sendafinanciera FEDER con cargo al Objetivo Especifico
2.10 del Programa Plurirregional de Espaia FEDER 2021-2027 para el
desarrollo de actuaciones integradas derecuperacion, reconstrucciony
relanzamiento para paliar las consecuencias socioeconomicas de la
DANA del 28 de octubre, como entidad localafectada que figura en el Anexo
delReal Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre.
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1.1 Un PAI-R para consolidar una

infraestructura climatica urbana azul y

verde

CO H E RE N C IA La DANA que afectdaAlzira en octubre de 2024 puso de manifiesto, unavez

mas, la elevada exposicion estructural del municipio al riesgo de

ESTRATEGICA Y inundacion de origen tanto fluvial como pluvial, derivados de su

localizacion territorial, de la dinamica del rio Xdquer y de los barrancos
asociados, asi como de la configuracion urbanay periurbana consolidada.
E N FOQ U E I NTEG RAD O Mas alla de los dafos directos registrados y documentados en la Agenda
Urbana de la Reconstruccion del Alzira (AU-R Alzira y el agua, una
simbiosis resiliente), el episodio evidencié vulnerabilidades estructurales
del sistema urbanoy territorial frente a eventos extremos, confirmando la

necesidad de avanzar desde una logica de respuesta reactiva hacia un
enfoque de adaptacion preventivay reconstruccion funcional.

En este contexto, el presente Plan de Actuacion Integrado para la
Reconstruccionde Alzira (PAI-R) se concibe como una estrategia operativa
de reconstruccion y adaptacion al riesgo de inundacion, orientada a
reforzar de manera estructural la resiliencia del municipio frente a
episodios extremos de origen pluvial y fluvial. El Plan no se limita a la
reparacién puntual de infraestructuras dafiadas, sino que articula una
respuesta integrada que combina actuacionesfisicas, soluciones basadas
en la naturaleza e infraestructuras operativas de gestion del riesgo, en
coherencia con el principio de reconstruir mejor promovido por el marco
RESTORE.
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El PAIR estructura sus actuaciones como un sistema continuo de
infraestructuraazul-verde deresilienciaque operade formacoordinada
sobre el conjuntodeltérmino municipal. La delimitaciony funcionamiento
territorial de este sistema se desarrolla en detalle en el capitulo 2, donde se
definen los anillos funcionales y su contribucion especifica a la reduccién
delriesgo de inundacion.

La logica del Plan se organiza en cinco niveles funcionales
complementarios, directamente vinculados a los proyectos definidos:

¢ Intercepciony evacuacion perimetral de escorrentias

e Laminacion fluvial mediante espacios inundables

¢ Gestion en origen de la escorrentia en la ciudad consolidada

e Refuerzo de la capacidad operativa, monitorizacién y alerta
durante inundaciones

e Proteccion de la actividad economica y de los sistemas
productivos frente ainundaciones.

El PAI-R aborda de forma integrada las distintas fases de
la gestion del riesgo de inundacion —recuperacion,
prevencion, preparacion y proteccion socioeconomica—
mediante un conjunto coherente de proyectos vy
actuaciones que operan de manera complementaria
sobre el territorio.
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1.1.1. Alineacion RESTORE - OE 2.10

El presente PAI-R se alinea con el Objetivo Especifico 2.10 — Apoyo
regional urgente para la reconstruccion (RESTORE) ya que articula una
respuesta estructural orientada tanto a la reconstruccion funcional como
al refuerzo dela preparaciony la resiliencia del municipio de Alzira frente
a catastrofes naturales, en particularinundaciones de origen fluvialy pluvial
EL PAIR se inscribe asi en el enfoque de building back better, entendido
como la correccion de vulnerabilidades preexistentes y la adaptacion del
sistema urbano y territorial a escenarios de mayor peligrosidad climatica.

De acuerdo con el marco RESTORE y con los criterios de la Guia de
Criterios y Procedimientos de Seleccién de Operaciones (CPSO), el
PAI-R prioriza actuaciones de adaptacion al cambio climaticoy gestion del
riesgo de inundacidn basadas en enfoques ecosistémicosy soluciones de
retencién, laminaciéon e infiltracién, utilizando infraestructuras de
conduccion y drenaje como apoyo funcional a un sistema verde-azul
continuo.



1.1.2. Sintesis de proyectos y actuaciones del
PAI-R

Pr-1 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA FRENTE AINUNDACIONES

Gestion digital, monitorizacion y sensorizacion frente al riesgo

Pr-1.1 INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE ALERTATEMPRANAY GESTION
OPERATIVA DEL RIESGO DE INUNDACION

INFRAESTRUCTURA PERIMETRAL FRENTE A INUNDACIONES

Reduccion del riesgo de inundacion "Muntanyeta-Galvanon-Les Basses”

Pr-2.1 REPARACION Y MEJORA DEL CANAL DE LES BASSES

Pr-2.2 RECUPERACION DEL POU DE ROS

Pr-2.3 POZOS DE INFILTRACION EN EL SENDERO HUERTO DE ROS

Pr-2.4 BALSA DE DETENCION E INFILTRACION ENTRE HUERTOS URBANOS Y
HORT DE ROS

Pr-2.5 MEJORA DE LA CAPTACION DE AGUAS EN LA AVENIDA GREGORI FURIO

Pr-2.6 PERMEABILIZACION, INTERCEPCION Y DERIVACION DE AGUAS EN LA
AVENIDA RADIOFONISTA ROVIRA

Pr-2.7 ACTUACION DE CAPTACION DE ESCORRENTIAS URB. "EL RACO"

Pr-2.8 AMPLIACION DE LA CONEXION DEL CANAL DE LES BASES CON EL
BARRANCO DE LA CASELLA

INFRAESTRUCTURA FLUVIAL FRENTE AINUNDACIONES

Infraestructura fluvial de laminacidén y restauracion ecosistémica frente a
inundaciones "Hort de Redal"

Pr-3.1 RESTAURACION HIDROLOGICA FORESTAL (ZONA DE SACRIFICIO),
LAMINACION Y BOSQUE DE RIBERA EN EL HORT DE REDAL

Pr-3.2 RECUPERACION DEL POZO EN EL HORT DE REDAL
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Pr-4 ESPACIO PUBLICO ESPONJA

Infraestructura urbana permeable para la gestion del riesgo de inundacion
pluvial en la ciudad consolidada

Pr-4.1 ENTORNO CEIP BLASCO IBANEZ

Pr-4.2 ENTORNO CEIP GRACIA LORCA

Pr-4.3 ENTORNO DE LA ESCUELA DE ADULTOS

Pr-4.4 ENTORNO HORTS DELS FRARES Y SANTOS PATRONOS

Pr-4.5 PLAZADEL REYNO

Pr-4.6 AV.BERNAT MONTAGUD. ENTORNO CENTRO EDUCATIVO XUQUER

Pr-4.7 AVENIDA BERNAT MONTAGUD. ENTORNO ESCUELA INFANTIL TULELL
Pr-5 SANEAMIENTO INDUSTRIAL RESILIENTE

Infraestructura de saneamiento resiliente para la proteccion del tejido
productivo frente a inundaciones

Pr-5.1 RED SEPARATIVAY SANEAMIENTO RESILIENTE EN ELPOLIGONO
DELTABEL




1.2 Un PAI-R de Agenda Urbana de
Reconstruccion

El Plan de Actuacion Integrado para la Reconstruccion de Alzira (PAI-R)
emana directamente de la Agenda Urbana de la Reconstruccion de
Alzira (AU-R), que constituye el marco estratégico habilitante y de
referencia para su formulacion. LaAU-R actualizala Agenda Urbanavigente
del municipio para dar respuesta especifica a los efectos de la DANA de
octubre de 2024, integrando el aprendizaje derivado del episodio y
orientando la accion municipalhacia laadaptacién al cambio climatico, la
reduccién delriesgoy laresilienciaurbanay territorial. Laintegralidad del
PAI-R se manifiestaen la correspondencia directa entre diagndstico, retos y
actuaciones, y se concreta operativamente en el programa de
implementacion del capitulo 3.

El PAI-R actua como instrumento operativo de la AU-R,
asegurando la trazabilidad directa entre diagndstico
(DAFO), retos de reconstruccion y actuaciones,
conforme a lo exigido por el enfoque RESTORE y el
Anuncio de Expresiones de Interés.

AU_ Alziray el agua, PALR

una simbiosis resiliente ALZIRA

AN juntament d'Alzira
QQAJ t t d’Al

1.2.1. Alineacion Diagndstico AU-R con PAI-R

DEBILIDADES (AU-R) PAI-R cOMO SE CORRIGEN LAS DEBILIDADES

D1 Pr-2.3  Incrementando la infiltracién, retencién, laminacién
Pr-2.4  yreduccion de escorrentia efectiva (pozos, balsa de
Pr-3.1  detencion/infiltracion, restauracion hidroldgica-
Pr-4 laminacion y red de espacios publicos esponja).

Modelo territorial con
elevada artificializacion en
areas sensibles.

D2 Pr-2.1  Restaurando y mejorando las infraestructuras

Pr-2.2  existentes y aumentando de su funcionalidad frente

Pr-2.8 aepisodios extremos (canal, pozo, conexion

Pr-5.1  hidraulica, red separativa y saneamiento resiliente),
con priorizacién de enfoques ecosistémicos.

Infraestructura hidraulica
envejecida y
predominantemente “gris”.

D3 Pr-3.1 Introduciendo actuaciones estructurales que

Pr-4 corrigen vulnerabilidades derivadas de la ocupacién
de zonas con peligrosidad hidrica sin modificar el
planeamiento general.

Planeamiento urbanistico no
adaptado al riesgo climatico.

D4 Pr-1.1  Mejorando la vigilancia, alerta y gestién del riesgo
Pr-4 (capacidad de monitorizacién y respuesta) y

Vulnerabilidad social y asegurando el entorno de centros educativos.

territorial desigual.

AMENAZAS (AU-R) PAI-lR cOMO SE AFRONTAN LAS AMENAZAS

A1 Pr-1.1 Reforzando preparacion y resiliencia: anticipacion
Pr-2 (alerta), intercepcién, evacuacion perimetral,

Pr-3 laminacién fluvial, gestién en origen y proteccién de
Pr-4 area productiva.

Intensificacién y mayor
frecuencia de fenémenos
meteorolégicos extremos.
A2 Pr-5.1 Asegurando la continuidad funcional del poligono
Pr-25 mediante saneamiento resiliente y reduciendo el
Pr-2.6 riesgo de inundacién que afecta funcionamiento
Pr-2.7 urbano y accesos.

Riesgo de deterioro del
tejido econémico local.

A5 Pr-1.1 Estableciendo canales oficiales y fiables de
informacién y mejora capacidad de
anticipacion/gestion en episodios, reduciendo
incertidumbre operativa.

Desinformacion mediatica
durante crisis.




FORTALEZAS (AU-R) PAI-lR cOMO SE POTENCIAN LAS FORTALEZAS

F1 Pr-1.1

Elevado capital social y
tejido comunitario activo.

Estableciendo recursos y canales de informacién y
aviso fiables que organicen la respuesta y la
capacidad social para adoptar protocolos,
comprender avisos y responder coordinadamente.

F2 Pr-2.1
Patri . turaly fluvial Pr-2.2
atrimonio naturaly fluvial  , , .

de alto valor estratégico.

Operando sobre la légica de infraestructura verde-
azul (canal, pozos/conexiones hidraulicas,
laminacién/espacio inundable y SUDS urbanos),

Pr-2.4 aprovechando el soporte territorial y fluvial como
Pr-3.1 activo funcional para reducir peligrosidad y
Pr-4.1 exposicion.
Pr-4.7
F3 Todas ELPAIR actia como instrumento operativo derivado

Existencia de una Agenda
Urbana previa y cultura de
planificacion estratégica.

del marco estratégico, asegurando coherencia entre
diagnéstico, retos y plan de implementacion del
PAI-R.

F4 Pr-1.1

Experiencia institucional
acumulada en la gestion del
riesgo.

La experiencia municipal en gestion de riesgo se
traduce en capacidad para disefiar/operar la
monitorizacion, la alerta y la coordinacion interna
ante episodios extremos, reforzando la preparacion
y la respuesta.

F5 Pr-1.1

Disponibilidad de planes y
primeros sistemas de alerta
y seguimiento.

ELPAIR puede escalary consolidar lo ya existente
(planes/protocolos/herramientas), integrandolo en
una infraestructura operativa de gestion del riesgo
(mejora incremental: integrar, automatizar, ampliar
cobertura).

OPORTUNIDADES (AU-R) PAI-R COMO SE APROVECHAN LAS OPORTUNIDADES

01 Todas Habilitando la ejecucion coordinada de actuaciones
L. (anillo azul perimetral + urbano + capa tecnoldgica
:::::;:;t;a;:l;nano a + proteccion del tejido productivo), qug dificilmente
reconstruccion y resiliencia. seria abordable solo con recursos ordinarios.
02 Pr-4.1  Afianzando la aceptacion socialy el consenso
Amplio consenso social y Pr-4.7 politico de todos los partidos para poder abordar la
il A Pr-3.1 transformacion del espacio publico en
politico para el cambio. infraestructura resiliente (SUDS/plazas esponja) y
la habilitaciéon de espacios deliberadamente
inundables.
Todas Reforzando la elegibilidad y coherencia del PAIRR en

03

Alineacion con las agendas y
politicas europeas y
nacionales.

clave RESTORE/OE 2.10, y facilitando la
consistencia con exigencias transversales (enfoque
integrado, resiliencia y condiciones ambientales).

04 Pr-1.1  Implementando medidas de sensorizacion, alerta y
A L6gi Pr-4.1 gestion operativa con soluciones SUDS y de drenaje
’van'ces tecfw ogicos y Pr-4.7 urbano sostenible en la ciudad consolidada.
técnicos aplicables ala
adaptacion urbana.
Pr-1.1 Implementando las actuaciones y evaluando con
05
p i6n de Alzi Pr-2 indicadores evidencias de reduccion de riesgo,
royecclf) n de ,Z',ra cf)mo Pr-3.1 impactos y buena gobernanza.
referencia en resiliencia Pr-a

urbana fluvial.
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1.2.2 RETOS de RECONSTRUCION y
DIMENSIONES de la AU-R que aborda el PAI-R

DIMENSION TRANSVERSAL PAI-R Contribucién de la actuacion PAI-R alas

RETOS DE PAI-R Contribucién de la actuacién PAI-R al RETO
RECONSTRUCCION (AU-R) DE RESILIENCIA (AU-R) DIMENSIONES TRANSVERSALES
Rr1 -REFORZAR LA Pr-2.1 Se interviene sobre el territorio periurbano y fluvial t1 - RESILIENCIA FiSICA E Pr-1.1 Se refuerzan infraestructuras hidraulicas,
RESILIENCIA TERRITORIAL Pr-2.2 mediante intercepcion, infiltracién, laminacién y INFRAESTRUCTURAL Pr-2  urbanas y de saneamiento para resistiry
Pr-2.3 restauracion hidrolégica, reforzando la capacidad Pr-3  recuperarse de episodios de inundacion,
Pr-2.4 del territorio para gestionar escorrentias y reducir la Pr-4  incrementando la robustez del sistema urbano y
Pr-2.6 peligrosidad hidraulica antes de su llegada al ndcleo Pr-5.1 territorial.
Pr-2.8 urbano con un enfoque ecosistémico y de “build -
Pr-3  back better” t2 - RESILIENCIA ENERGETICA Pr-2.2 Seincorporan gestién sostenible del ciclo del
Rr2 -PREPARAR Y Pr-1.1 Se protege elnucleo urbano y otras areas sensibles Y MEDIOAMBIENTAL Pr-2.3 agua, restauracion hidrolgica, soluciones

Pr-2.4 basadas en la naturaleza e infraestructuras

PROTEGER LA CIUDAD Pr-2.1 mediante infraestructuras resilientes, gestion en
Pr-2.5 origen de la escorrentia, mejora del funcionamiento Pr-26 verdes-azules.
Pr-2.6 hidraulico y refuerzo de la capacidad operativa y de Pr3
Pr-2.7 respuesta ante episodios extremos. Pr4
Pr-2.8 t3 - RESILIENCIA SOCIO- Pr-1.1 Se implementan sistemas de informacién, alerta
Pr-3 COMUNITARIA temprana y gestion operativa, asegurando
Pr-4 informacion en tiempo real y fiable a la
Pr-5.1 ciudadania, ademds de proteger el entorno de
Rr3 -IMPULSAR UNA Pr-5.1 Se mejora la proteccién de un ambito productivo equipamientos socio-comunitarios y educativos.
ECONOMIA DIVERSA estratégico frente al rie§go de inundacj'ién, t4 -RESILIENCIA ECONOMICA  Pr-5.1 Se protegen infraestructuras criticas de un rea
redugepdo su VL{lnerabllldad y‘ggrantlzandf) l? productiva frente a inundaciones, contribuyendo
continuidad funcional de la actividad econémica. ala continuidad de la actividad econémica, asi
Rr4 -FORTALECER A LA Pr-1.1 Se facilitan canales seguros y fiables de informacién como ejes comerciales urbanos clave.
CIUDADANIA en tiempo real y de fuentes contrastadas y trazables. t5-RESILIENCIADIGITALY  Pr-7.1 Se desarrolla infraestructura de gestion y
GOBERNANZA RESILIENTE sistemas de informacion, alerta temprana y
Rr5 -GOBERNAR LA Pr-1.1 Se mejora la capacidad municipal de anticipacion, gestidn operativa, reforzando la capacidad de
INCERTIDUMBRE monitorizacién y gestiéon coordinada del riesgo, decisién y coordinacién institucional.
reforzando una administracion mas agil y proactiva
frente a la incertidumbre asociada a eventos
extremos.
Fiw e AU_ Alziray el agua, PALR
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1.2.3. Vinculacion Actuaciones PAI-R con Actuaciones de Reconstruccion de la AU-R

Actuacion PAI-R

Pr-1.1 INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE ALERTA
TEMPRANA Y GESTION DEL RIESGO DE INUNDACION

AU-R

AU-R. Vinculacion primaria

AU-R. Vinculaciones secundarias

PE-07 ALZIRA CONNECTA -7.AR-33 SAT. Sistema
de vigilancia activa y deteccion temprana

7.AR-32 Sensorizacion de verticales

Pr-2.1 REPARACION Y MEJORA DEL CANAL DE LES
BASSES

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-03 Intervencion integral
y naturalizacion del Canal de les Bases

1.AR-01 Colectores de alivio y evacuacion

Pr-2.2 RECUPERACION DEL POU DE ROS

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

Pr-2.3 POZOS DE INFILTRACION EN EL SENDERO HUERTO
DE ROS

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

1.AR-01 Colectores de alivio y evacuacion

Pr-2.4 BALSA DE DETENCION E INFILTRACION ENTRE
HUERTOS URBANOS Y HORT DE ROS

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

Pr-2.5 MEJORA DE LA CAPTACION DE AGUAS EN LA
AVENIDA GREGORI FURIO

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-01 Colectores de alivio
y evacuacion

1.AR-04 Red de “Plazas Esponja”, SUDS y tanques de
tormenta

Pr-2.6 PERMEABILIZACION, INTERCEPCION Y
DERIVACION DE AGUAS EN AV. RADIOFONISTA ROVIRA

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-01 Colectores de alivio
y evacuacion

1.AR-04 Red de “Plazas Esponja’, SUDS y tanques de
tormenta

Pr-2.7 ACTUACION DE CAPTACION DE ESCORRENTIAS
URBANIZACION “EL RACO”

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-01 Colectores de alivio
y evacuacion

1.AR-04 Red de “Plazas Esponja’, SUDS y tanques de
tormenta

Pr-2.8 AMPLIACION DE LA CONEXION DEL CANAL DE LES
BASES CON EL BARRANCO DE LA CASELLA

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-01 Colectores de alivio
y evacuacion

1.AR-03 Intervencion integral y naturalizacion del
Canal de les Bases

AU-
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Actuacion PAI-R

Pr-3.1 RESTAURACION HIDROLOGICA FORESTAL,
LAMINACION Y BOSQUE DE RIBERA EN HORT DE REDAL

AU-R

AU-R. Vinculacion primaria

AU-R. Vinculaciones secundarias

PE-03 MURTA-CASELLA-AIGUES VIVES -3.AR-10

Parque fluvial en PHort de Redal

Pr-3.2 RECUPERACION DEL POZO EN EL HORT DE REDAL

PE-03 MURTA-CASELLA-AIGUES VIVES -3.AR-10

Parque fluvial en PHort de Redal

Pr-4.1 ENTORNO CEIP BLASCO IBANEZ

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

8.AR-39 Programa “Caminos escolares y patios
resilientes”

Pr-4.2 ENTORNO CEIP GRACIA LORCA

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

8.AR-39 Programa “Caminos escolares y patios
resilientes™

Pr-4.3 ENTORNO DE LA ESCUELA DE ADULTOS

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

Pr-4.4 ENTORNO HORTS DELS FRARES Y SANTOS
PATRONOS

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

8.AR-39 Programa “Caminos escolares y patios
resilientes”

Pr-4.5 PLAZA DEL REYNO

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

Pr-4.6 AVENIDA BERNAT MONTAGUD. ENTORNO CENTRO
EDUCATIVO XUQUER

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

8.AR-39 Programa “Caminos escolares y patios
resilientes”

Pr-4.7 AVENIDA BERNAT MONTAGUD. ENTORNO
ESCUELA INFANTIL TULELL

PE-01 ANELL BLAU-1.AR-04 Red de “Plazas
Esponja”, SUDS y tanques de tormenta

8.AR-39 Programa “Caminos escolares y patios
resilientes”

Pr-5.1 RED SEPARATIVAY SANEAMIENTO RESILIENTE EN
EL POLIGONO DELTABEL

PE-04 ALZIRA AVANCA - 4.AR-15 Poligonos
resilientes

AU-
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2.1 Ambito territorial del PAI-R

El Ambito del PAI-R comprende aquellos espacios del término municipal
que resultan criticos para la reduccion del riesgo de inundacion, la
proteccion del ntucleo urbano y de la salvaguarda de la actividad
econdmica, incorporando ambitos periurbanos, urbanos y productivos
directamente vinculados al funcionamiento del sistema hidraulico
municipal.

DELIMITACION DEL

AREA D E La poblacion que abarca el area de mejora del PAI-R se estima en:

44.608 habitantes

Incluye las siguientes areas:
PAI-R Nticleo principal: 43.330

El Torretxo: 138

Santa Maria de Bonaire: 341
Urbanitzaci6 elRac6: 670
Vilella: 129

ACTUACION DEL

El sistema territorial del PAI-R se articula en torno a
tres “anillos” funcionales de resiliencia.

B
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ANELL BLAU PERIMETRAL (Anillo Azul Perimetral)

Este ambito incluye el sistema hidraulico municipal: Barrancos de Les
Estreles, Fosc, GraciaMariay Camide U’Arena, el Canalinterceptorde
Les Basses y su conexion con el Barranco de la Casella, y el borde
fluvial del Xuquer (Jucar). El Proyecto 2 configura un cinturén de
infraestructuras de intercepcion, regulaciéon y evacuacion de
escorrentias, destinado a captar los flujos de agua parareducir la presion
hidraulica sobre el sistema urbano. El Proyecto 3 actua sobre el sistema
fluvial periurbano con una infraestructura de laminacion basada en
espacios deliberadamente inundables, que permite absorber caudales
extraordinarios, reducir picos de avenida y proteger el nucleo urbano
aguas abajo. El Proyecto 5 refuerza la resiliencia productiva mediante la
adaptaciéndel saneamientoy la reducciéndel riesgodeinundacionenel
poligono industrial, garantizando la continuidad de la actividad
econdmica.

ANELL BLAU TECNOLOGIC (Anillo Azul Tecnolégico)

Elconjunto de infraestructuras fisicas del PAI-R se apoya en una capa
operativa transversal, desarrollada a través del Proyecto 1, que
refuerza la capacidad municipal de monitorizacién, alerta tempranay
gestion coordinada de emergencias. Este anillo no responde a una

localizacion puntual, sino que actia como soporte funcional del sistema

en su conjunto, asegurando una respuesta eficaz ante situaciones de
riesgo y mejorando la toma de decisiones en tiempo real.

ANELL BLAU URBA (Anillo Azul Urbano)

Abarca el nucleo urbano y su limite norte con el Xidquer. El Proyecto 4
actua sobre unared de espacios publicos estratégicos, transformandolos
en infraestructura urbana de gestion de escorrentias, incrementando la
capacidad de infiltracidn, retencion y regulacion del agua de luvia
mediante soluciones de tipo ciudad esponja, reduciendo
encharcamientos, alivianando la red de drenaje y mejorando el
comportamiento hidroldgico urbano durante episodios intensos.

AN juntament d'Alzira
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) 5 ) ANILLO AZUL TECNOLOGICO
- toda el érea
- PROYECTO 1

“ANILLO AZUL URBANO
- NORTE Y NUCLEO
- PROYECTO 4
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SUPERPOSICION ESTIMATIV,
ORTOFOTO ACTUAL.
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2.2 Justificacion del area de actuacion

ELPAI-R actua de forma coordinada sobre todos los tramos funcionales del

sistemahidraulico municipal, abordando los puntos criticos aguas arriba,

en tramos intermedios y aguas abajo:

- Lasactuaciones localizadas en los barrancos periurbanos del oeste
permiten reduciry regular los aportes en origen.

- Lasintervencionesen los corredores de continuidad hidraulica garantizan
la conduccion y laminacion en los tramos medios.

- Las actuaciones en el Canal de les Bassesy en los entornos de conexion
con el rio Xdquer refuerzan la capacidad de evacuacion y control en los
tramos bajos del sistema.

Este enfoque integral responde a la dinamica real de las inundaciones en
Alzira y permite actuar sobre el conjunto del ciclo hidraulico asociado a
episodios de lluvias intensasy crecidas fluviales.

Como se recoge en la AU-R, el municipio de Alzira presenta una
afectacion estructural y recurrente por riesgo de inundacion, derivada
tanto de su exposicion fluvial al rio Xdaquer (Jucar) como del
funcionamiento combinadode un sistemadebarrancos periurbanos que
atraviesan o bordean el ndcleo urbano y canalizan escorrentias intensas
hacia las zonas bajas del término municipal.

La cartografia de este apartado (PATRICOVA, ARPSI-MITECO, huella DANA

y Copernicus) muestra una correlacion directa entre las areas de mayor
peligrosidad y riesgo y los ambitos de actuacion del PAI-R.

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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2.2.1 Afectacion fluvial: rio Xaquer (Jucar)

Elrio Xtquer constituye el eje fluvial principaly receptorfinal del sistema
hidraulico de Alzira, condicionando la peligrosidad por inundacién del
nucleo urbano y de los sectores sur y oeste del municipio.
La cartografia ARPSI del MITECO (escenario T=100 afios) y el PATRICOVA
identifican amplias zonas del término municipal incluidas en areas con
potencialderiesgoy peligrosidad significativas, afectando atejidourbano
consolidado, infraestructurasy actividades econdmicas.

2.2.2 Sistema interceptor sur-este: Canal de les
Basses y Barranc de la Casella

El Canal de les Basses actlia como canal interceptor y de derivacion,
disefiado para recoger parte de las escorrentias procedentes de los
barrancos del cuadrante este del niicleo urbano y conducirlas hacia el
Barranc de la Casella.

ElBarrancde la Casella funciona como corredor principal de evacuacion
en el sector sur y este del término municipal, recibiendo los aportes
derivados del Canal de les Basses y conduciéndolos finalmente hacia el
rio Xdaquer.

Este corredor constituye uno de los puntos criticos del sistemahidraulico
municipal, justificando la localizacién de actuaciones del PAI-R orientadas
a mejorar la conexion entre el canal y el barranco, asi como optimizarla
capacidad de conduccion, el controlhidraulico y lareduccion delriesgo.



2.2.3 Sistema oriental de barrancos: Estreles -
Fosc - Gracia Maria -Cami de ’Arena

El flanco oriental del término municipal de Alzira esta estructurado por un
sistema escalonado de barrancos que recoge las escorrentias
procedentes de las laderas y zonas periurbanas orientales y nororientales.
Este sistemaincluye:

¢ eclBarranc de les Estreles

¢ elBarranc Fosc

e elBarranc de Gracia Maria

e elBarranc del Camide UArena

Estos barrancos generan flujos rapidos que impactan sobre los bordes

urbanos orientales y se canalizan progresivamente hacia el sur del

término municipal. Las actuaciones del PAI-R localizadas en este eje
permiten

- intervenir sobre puntos criticos de generaciéon y concentracion de
escorrentias (tramos altos y medios)

- garantizar la continuidad hidraulica del sistema oriental hacia el
corredor sur, donde los aportes son interceptados por el Canal de les
Basses y derivados posteriormente al Barranc de la Casella y al rio
Xaquer.

. S Alziray el agua, R
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2.3 Coherencia con marcos oficiales
de peligrosidad y riesgo de inundacion

La delimitacion del drea de actuacion del PAI-R se fundamenta en el analisis
del marco oficial de peligrosidad y riesgo de inundacion vigente en la
Comunitat Valenciana y a escala estatal, que identifica al municipio de
Alzira como un ambito con afectaciéon estructural y recurrente por
inundacién, tanto de origen fluvial como pluvial.

De acuerdocon el Plan de Accion Territorial sobre Prevencion del Riesgo
de Inundacion en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), amplias areas
del término municipal de Alzira presentan peligrosidad y riesgo
significativo por inundacidn, tanto de origen fluvial como pluvial, lo que
condiciona estructuralmente el modelo urbano y territorial. Asimismo, el
municipio se encuentra incluido dentro de las Areas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundacién (ARPSI) definidas por el Ministerio para la
Transicion Ecolégica y el Reto Demografico, identificandose una
peligrosidad elevada por inundacion fluvial para escenarios con periodo
deretorno T=100 aios, lo que confirmalarecurrenciay severidad potencial
de este tipo de episodios.

Esta diagnosis se ve reforzada por el hecho de que, segun el Pla Especial
frente a riesgo de inundacinoes en la Comunitat Valenciana (2021), el
nivel de riesgo municipal porinundacidn fluvial en Alzira es alto, y por la
Cartografia de zonas inundables (ZI) de origen fluvial elaborada en el
marco de la Gestién de los riesgos de inundacién del MITECO, que sittia
practicamente todo el nticleo urbano habitado dentro de areas de
inundacion frecuente (T=50 anos).



La Enquerencia e
2 HUELLA DE LA ZONA AFECTADA POR LA DANA

(Cartografia DANA del DT 2a de la Llei 2/2025, de 15 d'abril, de la GVA)

e
=

ilbet

—
——

\
-amp
C r
i R |

‘ ]
t"
/ [ 3 ; d Esports N
| e Tulel
. 1S r I'Alquerieta
83

A\ T >
A
’ »\‘\} o3
B Lo \.\(“
S 3
/ 2 \ Sagrada Fami\a
/, Tulell 4@ ’

| / 4 s £ <

| P > x Torrejo
| 4.6 3
Q { g
| les Barraques 4 A s Hort de Lorente

. Coldnia de fa Mare de Déu del Lluch
Albuixarres
- ere Crespi
Urbanitzacié Santa Maria del Bonaire

| 4
| /
A Penalet a @ @
\\ @
£ @ Colonia Anna Sanchi S A
@ S\ - Urbanitzacié

el Crist
laVila
ALZIRA - = 4
Ba!hro ﬁnma Maria del#onaire
4
e

| Veneécia
A uda del Pa pLa S
AV 10a 4 = @
i # o
e ou e A
& la Malva Cat Nova Alzira Galva o B 06?'
La Almunia er q, - ‘0(\
‘ s S = AP
< AQun, s A2
‘Q = = L
. ™~
Caputxins - mmom
Qqé‘b @ts Patrons = " » " Barranc Fosc s :
2. - Urbanitzacié ELR!
4,0 N Parc -
04\ h Sant Judes ( : @
G s er L =
o f d 2
Q. » € Ry, a HRL e m
| 062 h Ca les Basses ’ s (96\0 3 2
Poligon™ 1 e tera d v ™ . Barranc de ©
i N ® Tave Ve,
tnal e 2 o = *-n
L A o ) o m L.
Vilella \ na a 3 oY
\ ) a ( = ;
3 : 0 m N
Centr e ™ <N
i ' R T Ml o T %
' s & Tnw, o en S
i > "' .. S'siove ¢0 )\
b les Mmsses ' . %
S L 2 N -. o “ A
7 P & % \
¥ ° ‘: 3/.\\
%3

Alziray el agua, PAIR

A U = una simbiosis resiliente ALZIRA

@ Ajuntament d'Alzira



Mercat
d'Abastiments

§ L
P
I'Alquerieta - 20
5 \ o 3e \

Avn@Y  AREA INUNDADA CEMS (29/10/2024)

“.  (Programa Copernicus Emergency Management Service -CEMS-)
¢

‘ \ N
Hospital >}

Universitario

de la Ribera

N
e,‘(@ o2
90& & Sagrada Familia
Tulell 4o (3° 9 \ ) Sy
© \)@\0 Torrejo
< N4
w2 8
les Barraques + o o i Hort de Lorente :
: el 5 > Coldnia de fa Mare de Déu del Lluch
AIDUbcarTes = Pere Crespi ' N e :
) 8 Urbanitzacié Santa Maria del Bonaire
Penalet s | "N \
enale @@ . : ’]) | WSt
Colonia Anna Sanchi 3 ; A g X A
e \ - / ; Urbanitzacié
. . S k
ALZIRA - SN %i'{w. i \ R
Vendcla a!ar:. nta Maria :‘ onaire N
Avinguda del Parc - ‘\09
Alborgi { ":’9“ : '} \
ou — "6\‘” ‘
la Malva cafre, Nova Alzira alva AN o ‘
de = ' T
R > ' Q&’B et
Caputxins "omlm -" \\
ts Patrons Barranc Fosc
Paro E Urbanuzaclo E|§.
Sant Judes c _ \ \
7o p ) Ure, (,OR & ° : H ’
U PN\
4‘;\\\ X el S I — Y c.'\ﬁ"‘ 2N
, S 9’8 les Basses Barranc de &
Poligon s\ ra > 5 Q Aroa
industrial Verneg “ 5 o= _
"Q" La a L//na A% § &, \—
Agricola o
X G %"o e: :‘\ pe
i SN ? 90 \ :
les Masses . ! %(‘-. N\
7~ @ toy RN
. ° ® Ll 3
. . v
.'o. : 00(‘\ \\ ‘
. Rieo .. -‘z\\ NN \
/ 5 ()
, . KRN
v 3,
Lot
- Alziray el agua PAILR
<> Ajuntament d'Alzira AU - una simbiosis nesiliants, ALZIRA 19



\

PATRICOVA - PLAN DE ACCION TERRITORIAL SOBRE PREVENCION
de / 1, DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA CV (GVA)

Riesgo de inundacion
. ok [ Ao
0w o ‘ | Bajo
~ Medio
Iqufﬂe. \' 2 - . Muy Alto
s R g 7 MuyBajo
WNfa
o & ».\“\\\ | NS
L IRV | WSSy
Torrejo

Mare de Déu del Lluch
X ) 2 o NS y
S oy &
anitzacié Santa Maria del Bonaire
~ T - AN

j) & \ \'\\

G rmsmere AU-R "zrayctoms | PALR 0



20,

@ Ajuntament d'Alzira

AU-

Alziray el agua,

una simbiosis resiliente

PAI.R
ALZIRA

N\

Pl 'L I \- ®
/ [IAlquerieta -

. N * - ‘
@, f PATRICOVA - PLAN DE ACCION TERRITORIAL SOBRE PREVENCION

A g -y 0y
,,,qumﬁ!*@«"q /3 11, DEL RIESGO DE INUNDACION EN LA CV (GVA)

v % ~ Peligrosidad por inundacion

¢

| Peligrosidad 1 - Frecuencia Alta (25 afios) y Calado Alto (>0.8 metros)

Peligrosidad 3 - Frecuencia Alta (25 afios) y Calado Bajo (<0,8 metros)

%.‘ > Peligrosidad 2 - Frecuencia Media (100 afios) y Calado Alto (>0,8 metros)

. ‘*'i Peligrosidad 4 - Frecuencia Media (100 afios) y Calado Bajo (<0,8 metros)
AT R - _ Peligrosidad 5 - Frecuencia Baja (500 afios) y Calado Alto (>0,8 metros)
e )
‘ .i\ B AN Peligrosidad 6 - Frecuencia Baja (500 afios) y Calado Bajo (<0,8 metros)
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Riesgo a las actividades economicas de origen fluvial |
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PROGRAMA DE
IMPLEMENTACION
DEL PLAN
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3.1 El PAI-R como instrumento de

implementacion de la AU-R

El PAI-R representa el primer paso estructurante para la implementacion
de laAU-R, centrada eninfraestructurasfisicas,solucionesbasadas en la
naturalezay capacidades operativas directamente relacionadas con la
gestion del riesgo de inundacion. Estas actuaciones se conciben como
palanca para el despliegue progresivo del resto de lineas de la Agenda,
incluyendo proyectos de dinamizacidn social, econédmica, ambiental y de
gobernanza que ya estan identificados en la AU-R y que, en fases
posteriores, generaran sinergias y complementariedades con las
intervenciones fisicas e infraestructurales del PAI-R.

Finalmente, el enfoque de implementacién del PAI-R no se limita a la
ejecucion material de las actuaciones hasta 2029, sino que incorpora de
forma implicita la necesidad de garantizar su mantenimiento
(planificacion O&M), gestion y operatividad a largo plazo. La
consolidacidn de las infraestructuras, sistemas y espacios resultantes del
Plan exige capacidades técnicas, organizativas y presupuestarias que
aseguren su correctofuncionamientotras el periodo de elegibilidad FEDER,
integrandolos en la gestion ordinaria municipal. De este modo, el PAIR se
concibe no solo como un programa de inversion, sino como un paso
decisivo en la construccion de un modelo de resiliencia duradero,
coherente con la Agenda Urbana de la Reconstruccion de Alzira.




3.2 Los proyectos del PAI-R

A continuacién, se presentan los PROYECTOS DEL PAIIR y sus

ACTUACIONES a través de fichas con la siguiente estructura:

Las FICHAS DE PROYECTOS contienen:

Cadigo - Titulo - Presupuesto

Descripcién del proyecto
Objetivos del proyecto
Cumplimiento del criterio DNSH

Imagen del area y plano de localizacion de las actuaciones

Las FICHAS DE ACTUACIONES contienen:
Cédigo - Titulo — Ambito de Intervencion (TI)
Descripcién de la Actuacion
Aportaciéon al OE 2.10y alineacién RESTORE
Retos de AU-R que aborda

Codigoen AU-R
Area responsable
Presupuesto total

Presupuesto desglosado por afios

Dimensiones transversales de resiliencia de la AU-R que aborda

@ Ajuntament d'Alzira AU - ?,.I;Z:Iix:l;:ﬁi?;
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INFRAESTRUCTURA OPERATIVA FRENTE A INUNDACIONES

500.000,00 €

Gestion digital, monitorizacion y sensorizacion municipal para el
riesgo.

El proyecto consiste en el despliegue de una infraestructura integrada de
monitorizacion, alerta tempranay apoyo a la toma de decisiones para la gestion
del riesgo de inundacion, que actia de manera transversal sobre el conjunto del
término municipal de Alzira.

El proyecto articula la coordinacién y explotacién conjunta de la sensorizacion
municipal existente y de nueva implantacion, integrando datos hidroldgicos,
territoriales, ambientales y de movilidad con finalidad exclusivamente operativa en
situaciones de emergencia. La infraestructura permitira disponer de informacion
en tiempo real para la deteccion temprana del riesgo, la activacion de protocolos
de proteccion civil y la gestién coordinada de los servicios municipales implicados.

El proyecto constituye la capa funcional de gobernanza del riesgo del PAI-R,
conectando y dando soporte operativo al conjunto de actuaciones fisicas de
prevencion, adaptacion y reduccion de la vulnerabilidad frente a inundaciones.

ANILLO AZUL TECNOLOGICO
i T

kaws Pp=1,1 INFRAESTRUCTURA

INTEGRADA DE ALERTA

TEMPRANAY GESTION

~ OPERATIVA DEL RIESGO DE
. INUNDACION

OBJETIVOS DEL PROYECTO

P Reforzar la capacidad municipal de anticipacion y respuesta ante inundaciones

P Mejorar la coordinacion operativa de los servicios municipales implicados en la gestion
de emergencias.

P Facilitar la toma de decisiones basada en datos durante episodios de riesgo.

» Reducir la vulnerabilidad de poblacion e infraestructuras criticas frente a inundaciones.

CUMPLIMIENTO CRITERIO DNSH

> La actuacién no implica obras civiles ni movimientos de tierras, por lo que no genera
afecciones al suelo, al dominio publico hidraulico ni a las masas de agua.

> Lainstalacién de sensores y sistemas de comunicacion se realiza, en su caso, sobre
infraestructuras existentes, evitando nuevas ocupaciones de suelo.

> Los equipos instalados se gestionaran conforme a la normativa de residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos, garantizando su correcta retirada al final de su vida util.

> La actuacién no genera impactos negativos sobre la biodiversidad ni los ecosistemas.

> La actuacién contribuye positivamente a la adaptacién al cambio climatico al mejorar la
capacidad de alerta y gestiéon de emergencias asociadas a inundaciones.
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RIESGO DE INUNDACION

INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE ALERTA TEMPRANA Y GESTION OPERATIVA DEL

TI0058

Pr-1.1

La actuacion consiste en el disefio, implantaciéony puesta en funcionamiento de
un sistema integrado de monitorizacion y alerta temprana para la gestion del
riesgo de inundacion, basado en la coordinacion y explotaciéon conjunta de la
sensorizacion municipal existente y de nueva implantacion.

La actuacidn tiene alcance sobre el conjunto del término municipal, con especial
relevancia en los ambitos identificados como de mayor peligrosidad por inundacion
fluvial y pluvial, tanto en el entorno del rio Jucar como en areas urbanas y
periurbanas con acumulacién recurrente de escorrentias. El sistema de
monitorizacién y alerta se concibe como soporte operativo para la gestion de
episodios de inundacion que, segun el PAM-IN de Alzira, pueden afectar
simultdneamente a distintos puntos del municipio, requiriendo coordinacién en
tiempo real de movilidad, accesos, servicios municipales e infraestructurascriticas.

El sistema integrard, bajo un enfoque operativo de proteccion civil, los siguientes
ambitos de informacion:

> control de caudales en barrancosy canales interceptores,

> sistemas de alerta temprana ante inundaciones,

> monitorizacion de movilidad urbana con fines de gestién de emergencias (cortes
viarios, accesibilidad, congestiéon y acumulacién de vehiculos),

> datos ambientales relevantes para la toma de decisiones en episodios extremos.

La actuacién permitira disponer de informacién en tiempo real, interoperable y
accionable, orientada a la deteccion temprana del riesgo, la activacion de
protocolos de emergencia y la gestion coordinada de los servicios municipales
implicados en situaciones de inundacion.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

7.AR-33 (+7.AR-32) 500.000,00 €

Innovacién y Tecnologia

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza de manera estructural la capacidad del municipio para prevenir, gestionar y
responder ante catastrofes naturales vinculadas a inundaciones.

» No se trata de una digitalizacién municipal de caracter general, sino de la implantacién

de una infraestructura operativa de gestion de catéstrofes, que:

>reduce la vulnerabilidad del sistema urbano ante episodios de precipitacion extrema

> mejora la capacidad de anticipacion y respuesta de la proteccién civil municipal
>incrementa la seguridad de la poblacién y de las infraestructuras criticas

> permite decisiones basada en datos en tiempo real durante episodios de riesgo

» Responde a la necesidad, identificada tras episodios recurrentes de inundacioén, de pasar
de una gestién reactiva a una gestion preventiva y coordinada del riesgo.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

Rr4 — FORTALECER A LA CIUDADANIA

Rr5 — GOBERNAR LA INCERTIDUMBRE

La actuacion contribuye a ambos retos al dotar al municipio de herramientas para anticipar
escenarios de riesgo y gestionar la incertidumbre asociada a fendmenos extremos.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FIiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t3 — RESILIENCIA SOCIO-COMUNITARIA

t5 — RESILIENCIA DIGITAL Y GOBERNANZA RESILIENTE

La actuacion refuerza simultdneamente la resiliencia de las infraestructuras criticas y la
capacidad de gobernanza basada en informacién fiable y compartida.

2026 2027 2028 2029

250.000,00 € 250.000,00 € - -
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INFRAESTRUCTURA PERIMETRAL FRENTE A INUNDACIONES

2.906.244,54 €

Reduccioén del riesgo de inundacién con prioridad ecosistémica
“Muntanyeta-Galvanon-Les Basses”

El proyecto agrupa un conjunto coherente de actuaciones destinadas a la
reduccidn estructural del riesgo de inundacidon en el ambito perimetral y de borde
urbano, mediante la intercepcion, regulacion, laminacion, infiltracion y evacuacion
controlada de las escorrentias procedentes de laderas, ambitos periurbanos y
areas urbanizadas expuestas. Integra el sistema formado por los Barrancos de
Les Estreles, Fosc, Gracia Maria, Cami de UArena, el Canalinterceptor de les
Basses y su conexion con el Barranco de la Casella.

El proyecto actua de forma integrada sobre el sistema interceptor del Canal de les
Basses y los puntos de entrada de escorrentias hacia la ciudad consolidada. Las
actuaciones combinan infraestructura hidraulica convencional con soluciones
basadas en la naturaleza, priorizando enfoques ecosistémicos alli donde resultan
mas eficaces, con el objetivo de reducir caudales pico, prevenir desbordamientos
y mejorar la seguridad hidraulica del conjunto del sistema urbano.

PR-2.1 CANAL DE LES BASSES
PR-2.2 RECUPERACION DEL
POU DE ROS
PR-2.3 POZOS INFILTRACION
~ HUERTO DE ROS

_ PR-2.4 BALSA DETENCION E
INFILTRACION
PR-2.5 CAPTACION AV.

.. GREGORI FURIO
PR-2.6 AV. RADIOFONISTA
ROVIRA
PR-2.7 URB. EL RACO
PR-2.8 CANAL B. CASELLA

ALZIRA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

» Reducir estructuralmente elriesgo de inundacion y de escorrentia en el entorno urbano.
» Incrementar la capacidad de intercepcion y laminacién antes de su entrada en el nucleo.
P Reforzar la capacidad de evacuacion segura del sistema interceptor municipal.

P Proteger el tejido urbano y las infraestructuras frente a episodios de precipitacién intensa.
P Integrar soluciones grises y ecosistémicas en un sistema territorial de gestion del agua.

CUMPLIMIENTO CRITERIO DNSH

> En las actuaciones sobre canales, barrancos y sistemas de drenaje se aplicardn medidas
especificas de control de sedimentos, turbidez y arrastres durante la ejecucion de las obras.
> Se garantizara la correcta gestion y trazabilidad de los residuos de obra.

> Las soluciones de infiltracién y laminacién se disefian de forma compatible con las
condiciones hidrogeoldgicas del ambito, evitando afecciones a las aguas subterraneas.

> Las intervenciones no suponen una alteracién negativa del régimen hidroldgico ni generan
impactos significativos sobre las masas de agua.

> Las actuaciones no producen afecciones relevantes a la biodiversidad y contribuyen a la
reduccion del riesgo de inundacién asociado a episodios de precipitaciones intensas.

Alziray el agua, PAIR
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| Pr—2. 1 REPARACION Y MEJORA DEL CANAL DE LES BASSES TI0058

La actuacion consiste en la reparacion y mejora de los margenes erosionados del
Canal de les Basses, mediante:

> reperfilado de los taludes en aquellos tramos donde se han detectado
desprendimientos

> refuerzo de los puntos que presentan un mayor riesgo de inestabilidad
>reposicion de material en los margenes que han experimentado asentamientos,
con el fin de restituirlos hasta una cota suficiente que garantice la proteccion del
nucleo urbanoy prevenga posibles desbordamientos hacia la margen derecha

> ejecucion de una cuneta destinada a la recogida y conduccion de las aguas
procedentes de las parcelas colindantes y de los Barrancos de les Estreles, Fosc,
Gracia Mariay Cami de 'Arena.

La actuacion se localiza en el Canal de les Basses, infraestructura perimetral que
recoge y conduce escorrentias procedentes del sector sudeste del término
municipal, en contacto directo con el borde urbano consolidado. El PAM-IN de
Alzira identifica este ambito como parte del sistema clave de gestion de avenidas
asociado al Barranc de la Casella y de las luvias que descargan en la zona este
del municipio, reforzando la necesidad de garantizar su estabilidad, capacidad
hidraulica y correcto funcionamiento.

La intervencién asegura una canalizacion controlada de los caudales, evitando
procesos erosivos, mejorando la estabilidad del talud, garantizando el correcto
funcionamiento hidraulico del canal frente a episodios de precipitacion intensa y
reforzando la capacidad de evacuacion del sistema.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-03 (+1.AR-01) Urbanismo

300.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura hidraulica clave para la gestion del riesgo de inundacion,
afectada por procesos de erosidn asociados a episodios de luvia intensa.

» Refuerza la intervencién no se limita a la reposicion puntual, sino que incorpora mejoras
funcionales que:

>incrementan la optimizacion de evacuacion de caudales

>reducen la probabilidad de fallos estructurales del canal en episodios extremos

> disminuyen elriesgo de desbordamientos e inundaciones en el entorno urbano

» De este modo, la actuacién se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al reforzar la
resiliencia del sistema hidraulico municipal frente a escenarios futuros de riesgo climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion incide directamente en la proteccion del territorio urbano frente a
inundaciones y en el refuerzo de infraestructuras estructurantes.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL
La mejora de la estabilidad y funcionalidad del canalincrementa la capacidad del sistema
urbano para absorber y gestionar episodios extremos

2026 2027 2028 2029

- 100.000€ 200.000,00 € -
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| Pr-2.2 RECUPERACION DEL POU DE ROS

TI0058

La actuacioén consiste en la recuperacion y puesta en servicio del Pou de Ros,
situado en el &ambito de la Muntanyeta, como infraestructura hidraulica de apoyo al
mantenimiento de la cobertura vegetaly de las zonas verdes proyectadas en este
enclave.

La actuacioén se localiza en el ambito del Pou de Ros, en laladera de la Muntanyeta,
en una zona de transicion entre el suelo periurbanoy el borde del nicleo urbano que
concentra aportes de escorrentia superficial en episodios de lluvia intensa. Este
enclave forma parte de la dindmica natural de drenaje de las aguas procedentes de
la Muntanyeta hacia cotas mas bajas del término municipal, ambito cuya
peligrosidad y comportamiento frente a inundaciones queda caracterizado en el
PAM-IN de Alzira.

La actuacién permitira garantizar el suministro de agua necesario para:

> el mantenimiento de la vegetacion existentey de nuevas zonas verdes destinadas
aincrementar la retencién de escorrentias y el esponjamiento del terreno,

> el correcto funcionamiento de las soluciones basadas en la naturaleza previstas
en el entorno,

> la disponibilidad de un punto de toma de agua para la extincién de incendios,
reforzando la seguridad del ambito.

El mantenimiento y ampliacion de la cobertura vegetal se considera un elemento
clave para reducir la velocidad y el volumen de las escorrentias que descienden
hacia las calles aledafias, contribuyendo a la disminucién del riesgo de inundacion
urbana.

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Constituye una infraestructura de apoyo esencial para la adaptacion alriesgo de
inundacion, basada en el refuerzo de soluciones ecosistémicas que reducen la peligrosidad
hidraulica en el entorno urbano.

» La recuperacion del pozo:

> garantiza la viabilidad y continuidad de las actuaciones de infraestructura verde
destinadas a la retencion de escorrentias

> refuerza la capacidad del territorio para absorber episodios de lluvia intensa

> mejora la preparaciéon del ambito frente a eventos extremos, integrando prevencion de
riesgos y gestion del territorio

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al reforzar de manera
estructural las condiciones que permiten una respuesta mas resiliente frente a

inundaciones futuras, sin limitarse a una reposicion funcional basica.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL
La actuacion refuerza el comportamiento hidrolégico del territorio y contribuye a la
proteccién preventiva de la ciudad frente a episodios de lluvia intensa.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda
t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL
t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacién combina infraestructura hidraulica con soluciones basadas en la naturaleza,
reforzando la resiliencia ambiental del &mbito.

CcODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO 2026 2027 2028 2029
1.AR-04 Emergencia Climéatica 206.244,54 € 150.000,00 € 56.244,54 € - -
D), pjuntament aaizira AU-R fznyetaee | BALR 31
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| Pr—2.3 POZOS DE INFILTRACION EN EL SENDERO HUERTO DE ROS TI0058

La actuacién consiste en la ejecucién de pozos de infiltracién destinados a la
captacion, filtrado y almacenamiento temporal de las escorrentias procedentes de
la ladera de la Muntanyeta, para su posterior infiltracién controlada en el terreno.

La actuacion se desarrolla alo largo del Sendero Huerto de Ros, en elborde este del
nucleo urbano, en un corredor que canaliza escorrentias superficiales procedentes
de la ladera de la Muntanyeta y de los &mbitos periurbanos colindantes hacia zonas
urbanizadas de cotainferior. Este ambito participa de la dinamica de drenaje natural
descrita para el sector este del municipio y presentaacumulaciones recurrentes de
escorrentia en episodios de precipitacion intensa, taly como se caracteriza en el
PAM-IN de Alzira.

Estos dispositivos permitiran reducir los caudales pico que actualmente discurren
superficialmente hacia las calles aledafias, disminuyendo el volumeny la velocidad
de lasescorrentias que alcanzan elviariourbano. La actuacion se integrara de forma
funcional y paisajistica en el entorno, aportando valor ecolégico y reforzando el
comportamiento hidroldgico del ambito.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE  PRESUPUESTO

1.AR-04 (+1.AR-01) Emergencia Climatica 200.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

P Implanta una medida estructural de prevencion del riesgo de inundacion, orientada a la
gestion del agua de lluvia en origen y a la reduccién de impactos en el sistema urbano
durante episodios de precipitacion intensa.

P La ejecucion de pozos de infiltracion:

> disminuye la presion sobre la red de drenaje urbana

>reduce la probabilidad de inundaciones rapidas en el entorno edificado

>incrementa la capacidad del territorio para absorber eventos extremos asociados al
cambio climatico

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir soluciones
duraderas que mejoran el funcionamiento hidroldgico del &mbito y refuerzan la resiliencia
urbana frente a inundaciones futuras.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

La actuacion incide en la reduccién de la peligrosidad hidraulica y en la proteccién
preventiva del tejido urbano.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL
t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL
La actuacién combina infraestructura hidraulica con soluciones basadas en la naturaleza,

reforzando la resiliencia ambiental del entorno.

2026 2027 2028 2029

- 150.000,00 € 50.000,00 € -
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| Pr—2.4 BALSA DE DETENCION E INFILTRACION ENTRE HUERTOS URBANOS Y HORT DE ROS TI0058

La actuacion consiste en la ejecucién de una balsa de detencion e infiltracién
destinada a almacenar temporalmente parte de las escorrentias que discurren por
la ladera sur de la Muntanyeta, permitiendo su laminacidn, infiltracion progresiva en
el terreno o derivacién controlada a la red de pluviales, segun las condiciones
hidraulicas del episodio.

La actuacion se localiza en el ambito situado entre los Huertos Urbanos y el Hort de
Ros, en el borde este del nucleo urbano de Alzira, en una zona de transicion que
recibe escorrentias procedentes de la ladera de la Muntanyeta antes de su
incorporacién al sistema urbano. Este espacio funciona como punto natural de
concentracion de aguas en episodios de lluviaintensay se inserta en ladindamica de
riesgo identificada para el sector este del municipio en el PAM-IN de Alzira.

La creacién de una balsa de detencién permite regular estos aportes, reduciendo
los caudales pico y la presidn sobre las infraestructuras de drenaje aguas abajo. La
balsafavorecera ademasladecantacion de los sedimentos arrastrados, reduciendo
su incorporacién a la red de drenaje aguas abajo. El disefio prevé el vaciado
completo de la infraestructura en un plazo de 24 a 48 horas, evitando riesgos
sanitarios (como proliferacion de mosquitos) y asegurando su correcto
funcionamiento operativo. La actuacion se integrara en el entorno aportando valor
ecoldgico y paisajistico.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE  PRESUPUESTO

1.AR-04 Emergencia Climéatica 200.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

P Implanta una infraestructura de gestion del riesgo de inundacion orientada a la
laminacién de avenidas y a la reduccién de los impactos de las precipitaciones intensas
sobre el sistema urbano.

» La balsa de detencion:

>reduce los caudales pico que alcanzan elviario y las redes urbanas

> disminuye el riesgo de inundaciones rapidas en el entorno edificado

> mejora el comportamiento hidraulico del sistema en episodios extremos

P La actuacion responde al principio de “reconstruir mejor”, alincorporar una solucién
estructural y duradera que incrementa la resiliencia del municipio frente a eventos
climaticos futuros, integrando criterios de adaptacién y prevencion.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL
La actuacion refuerza la capacidad del territorio para absorber y gestionar episodios de
inundacion.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FIiSICA E INFRAESTRUCTURAL
t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL
La infraestructura combina funcién hidraulica con integracién ambiental y soluciones

basadas en la naturaleza.

2026 2027 2028 2029

- 150.000,00 € 50.000,00 € -
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| Pr—2.5 MEJORA DE LA CAPTACION DE AGUAS EN LA AVENIDA GREGORI FURIO TI0058

La actuacion consiste enlaadecuacion del sistema de captacion de aguas pluviales
en la Avenida Gregori Furié, mediante la instalacién de cuatro unidades de drenaje
destinadas ainterceptar el agua de lluviay derivar los caudales de forma controlada
a la red correspondiente.

La actuacion se desarrolla en la Avenida Gregori Furio, eje viario urbano que actua
como colector superficial de escorrentias procedentes de ambitos urbanos y
periurbanos situados a cota superior, concentrando flujos de agua durante
episodios de precipitaciéon intensa. Este tramo viario presenta una especial
sensibilidad frente a la acumulacién de agua y la afectacion a la movilidad urbana
en situaciones de lluvia, circunstancia que se encuadra en las dinamicas de riesgo
pluvial de la zona este de Alzira, descritas en el PAM-IN.

La intervencion tiene como objetivo optimizar la recogida y conduccion de las
escorrentias superficiales en un tramo urbano especialmente sensible durante
episodios de precipitacion intensa, mejorando el comportamiento hidraulico del
viario, la seguridad de la circulacién y la funcionalidad de la infraestructura urbana.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-01 (+1.AR-04) Obras e Infraestructuras 200.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura urbana clave para la gestion del riesgo de inundacién pluvial
en el &mbito consolidado de la ciudad.

» La adecuacién de la captacion de aguas:

>reduce la acumulacion de escorrentias en superficie durante episodios de lluvia intensa

> disminuye el riesgo de inundaciones rapidas y de afecciones a la seguridad vial

> mejora la capacidad del sistema urbano para evacuar caudales extremos

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir mejoras
funcionales que incrementan la resiliencia del viario urbano frente a escenarios futuros de
mayor intensidad y frecuencia de precipitaciones asociadas al cambio climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion refuerza la proteccion preventiva del espacio urbano y la seguridad de la
ciudad frente a episodios de inundacion pluvial.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL
La mejora del drenaje incrementa la capacidad del sistema urbano para absorber y
gestionar eventos extremos sin fallos funcionales.

2026 2027 2028 2029

- 150.000,00 € 50.000,00€ -

Ak juntament d'Alzira
QQAJ t t d’Al

una simbiosis resiliente ALZIRA

AU_ Alziray el agua, PALR

34



PERMEABILIZACION, INTERCEPCION Y DERIVACION DE AGUAS EN LA AVENIDA

TI0058

| Pr-2’6 RADIOFONISTA ROVIRA

La actuacion consiste en la implantacion de una red separativa para la recogida y
transporte de las aguas de escorrentia en el &mbito de la via pecuaria de la Avenida
Radiofonista Rovira, asi como en la permeabilizacién de la via pecuaria
pavimentaday la adecuacién de una nueva zona verde.

La actuacion se localiza en un tramo del sistema interceptor perimetral que recoge
aportes procedentes del sector sudeste del término municipal, en un &mbito donde
confluyen escorrentias superficiales generadasen episodios de lluvia intensa antes
de su conduccién hacia el Canal de les Basses. Este punto presenta un papel
relevante en la continuidad hidraulica del sistema de defensa perimetralde Alziray
se inserta en las dinamicas de riesgo fluvial y pluvial descritas en el PAM-IN de
Alzira.

La intervencién permitira interceptar las aguas pluviales superficiales, filtrarlasy
derivarlas de forma controlada al canal interceptor de les Basses, reduciendo la
carga hidraulica sobre la red de saneamiento unitario y mejorando el
comportamiento del sistema frente a episodios de precipitacion intensa. La
actuacioén incorpora criterios de permeabilidad y soluciones basadas en la
naturaleza, reforzando la capacidad de infiltraciéon y laminacién del ambito.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE  PRESUPUESTO

1.AR-01 (+1.AR-04) 1.200.000 €

Obras e Infraestructuras

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura clave de prevencién del riesgo de inundacién en el borde
urbano, actuando sobre uno de los puntos de entrada de escorrentias hacia la ciudad
consolidada.

» La implantacion de la red separativa y la permeabilizacion del &mbito:

> disminuyen elriesgo de inundaciones rapidas en episodios de lluvia intensa

>reducen la sobrecarga del sistema de saneamiento unitario

> mejoran la seguridad y la funcionalidad del sistema hidraulico urbano

P> La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir mejoras
estructurales que incrementan la resiliencia del sistema urbano frente a escenarios futuros
de mayor presién climatica.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

La actuacion refuerza la capacidad del territorio para gestionar escorrentias antes de su
entrada en la ciudad y protege el tejido urbano frente a inundaciones.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion combina infraestructura hidraulica con permeabilizacion y soluciones verdes,
reforzando la resiliencia ambiental y funcional del ambito.

2026 2027 2028 2029

- 800.000,00€ 400.000,00€ -

AU_ Alziray el agua, PALR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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| Pr-2.7 ACTUACION DE CAPTACION DE ESCORRENTIAS URBANIZACION "EL RACO" TI0058

La actuaciéon consiste en la adecuacion de las rasantes de la calle del Escritor
Salvador Andrés, garantizando un correcto drenaje de las aguas pluviales desde el
acceso a la urbanizacién El Racé hasta su vertido controlado en el barranco de
Gracia Mariay el barranco Fosc.

La actuacion se situa en un punto del sistema perimetral de drenaje que recoge
aportes de escorrentia procedentes de ambitos periurbanos y agricolas situados a
cota superior, antes de su incorporacion al sistema de evacuacion principal del
municipio. Este ambito participa de las dinamicas de concentracion y conduccion
de caudales descritas para el entorno de Alzira en el PAM-IN de Alzira,
especialmente en episodios de precipitacion intensa.

La intervencion permitird reconducir de forma ordenada las escorrentias
superficiales, evitando acumulacionesde aguay encharcamientosen la via publica,
mejorando la seguridad vialy minimizando los procesos de erosién y deterioro de la
infraestructura. La canalizacién controlada de las aguas pluviales contribuira
asimismo a la proteccion del entorno y al mantenimiento de la funcionalidad del
sistema hidraulico existente.

Necesaria autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Jucar.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-01 (+1.AR-04) Emergencia Climatica

100.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura urbana basica de prevencién delriesgo de inundacién en un
ambito residencial expuesto a la acumulacién de escorrentias durante episodios de
precipitacién intensa.

» La adecuacion de las rasantes y del drenaje:

> reduce el riesgo de inundaciones rapidas en el viario

> mejora la seguridad de las personas y de los accesos a la urbanizacion

> previene dafios recurrentes en la infraestructura viariay en el entorno inmediato

P> La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir mejoras
funcionales duraderas que incrementan la resiliencia del ambito frente a episodios de lluvia
intensa asociados al cambio climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion contribuye a la proteccion preventiva de areas residenciales frente a episodios
de inundacion pluvial.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FIiSICA E INFRAESTRUCTURAL
La intervencién mejora la capacidad del sistema viario para gestionar escorrentias sin
pérdida de funcionalidad ni seguridad.

2026 2027 2028 2029

- 40.000€ 60.000,00€ -

Q» Ajuntament d'Alzira AU -

una simbiosis resiliente ALZIRA

Alziray el agua, PAILR
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» AMPLIACION DE LA CONEXION DEL CANAL DE LES BASES CON EL BARRANCO DE LA
r-2.8 CASELLA

TI0058

La actuacion consiste en la ampliacién de la capacidad hidraulica de la conexion
entreel Canal deles Bassesy el Barranco de la Casella, mediante elrebajado del
relleno de hormigén existente en los cajones de paso bajo la CV-572 y la
desobstruccion de dos de los cuatro cajones actualmente taponados por
vegetaciony elementosde lainfraestructura de proteccion de la parcela colindante.

La actuacion se localiza en un punto de cierre del sistema perimetral de drenaje del
municipio, donde se concentran y conducen caudales procedentes de distintos
ambitos periurbanos antes de su evacuacién controlada hacia el sistema fluvial.
Este dmbito forma parte de la dindmica general de riesgo por inundacién descrita
para el término municipal de Alzira, en la que la correcta continuidad y capacidad
del sistema perimetralresulta determinante para evitar afecciones alnucleo urbano
durante episodios de precipitaciones intensas, tal y como se recoge en el PAM-IN
de Alzira.

La intervencion permitird incrementar la capacidad de desaglie del canal
interceptor en situaciones de caudales elevados del barranco de la Casella,
garantizando que el sistema alcance su maxima capacidad de evacuacién y
reduciendo el riesgo de desbordamientos e inundaciones aguas arriba.

Necesaria autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Jucar y de la
Generalitat Valenciana (CV-572).

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE = PRESUPUESTO

1.AR-01 (+1.AR-04) Emergencia Climéatica 500.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura hidraulica estratégica para la gestion del riesgo de
inundacién en el &mbito perimetral del municipio.

» La ampliacion de la conexion:

>mejora la capacidad de evacuacion de caudales en episodios de lluvia intensa

>reduce el riesgo de colapso del sistema interceptor en situaciones extremas para el caso
de que el Barranco de la Casella llegue al punto de desaglie con niveles elevados

> protege el tejido urbano y las infraestructuras situadas aguas arriba

P> La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al corregir limitaciones
estructurales existentes y reforzar de forma duradera el funcionamiento del sistema
hidraulico municipal frente a escenarios de mayor peligrosidad climatica.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion refuerza la capacidad del sistema territorial para gestionar avenidas y proteger
la ciudad frente a inundaciones.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FIiSICA E INFRAESTRUCTURAL
La mejora de la capacidad de desaglie incrementa la robustez y fiabilidad del sistema
hidraulico frente a eventos extremos.

2026 2027 2028 2029

300.000,00 € 200.000,00 €

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA

Q» Ajuntament d'Alzira AU -
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INFRAESTRUCTURA FLUVIAL FRENTE A INUNDACIONES

2.060.000,00 €

Infraestructura fluvial de laminacion y restauracion ecosistémica
para la reduccidn del riesgo de inundacion "Hort de Redal"

El proyecto consiste en la transformacion del ambito del Hort de Redal en una
infraestructura fluvial funcional de gestién del riesgo de inundacién, mediante la
restauracion hidroldgica y forestal del espacio, la creacion de una zona de
sacrificio destinada a la laminacion de avenidasy la recuperacion del bosque de
ribera asociado.

El proyecto actuia sobre un espacio periurbano estratégicamente situado en
relacién con el sistema fluvial, permitiendo que el &mbito funcione como zona de
inundacién controlada en episodios de caudales elevados, reduciendo la presién
hidraulica sobre el ntcleo urbano de Alzira. Las actuaciones integran soluciones
basadas en la naturaleza con criterios técnicos de gestion hidraulica, garantizando
la compatibilidad entre funcién ecolégica y seguridad urbana.

El proyecto incluye asimismo la recuperacion de infraestructuras hidricas de apoyo
necesarias para asegurar la operatividad y mantenimiento a largo plazo de la
infraestructura verde-azul restaurada.

PR-3.1 RESTAURACION
HORT DE REDAL
PR-3.2 RECUPERACION
POZO HORT DE REDAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO

» Reducir los caudales pico que alcanzan el nlcleo urbano en episodios de crecida.
» Incrementar la capacidad de laminacién y retencién fluvial del sistema territorial.
» Proteger el tejido urbano frente a inundaciones fluviales.

» Restaurar el funcionamiento hidrolégico y ecoldgico del ambito periurbano.

» Garantizar la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo de la infraestructura verde-azul.
CUMPLIMIENTO CRITERIO DNSH

> La restauracién hidrolégica y forestal se realizard mediante especies autéctonas
adaptadas a regimenes de inundacién periédica, evitando especies invasoras.

> Se aplicaran medidas de proteccién del suelo y control de sedimentos durante la
ejecucion para minimizar afecciones al medio fluvial.

> La actuacién no genera impactos negativos significativos sobre las masas de agua y
mejora su funcionamiento hidromorfoldgico.

> La recuperacion del pozo se destina exclusivamente al mantenimiento y operatividad del
ambito restaurado, sin incremento de presiones sobre los recursos hidricos.

> El conjunto de actuaciones contribuye positivamente a la adaptacién al cambio climético
y a la reduccioén del riesgo de inundacién aguas abajo.

Alziray el agua, PAIR

una simbiosis resiliente ALZIRA

@Ajuntament d'Alzira AU -
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| Pr 3 1 RESTAURACION HIDROLOGICA FORESTAL (ZONA DE SACRIFICIO), LAMINACION Y

TI0058

BOSQUE DE RIBERA EN EL HORT DE REDAL

La actuacion consiste en la restauracion hidroldgica y forestal del ambito del Hort
de Redal, mediante la creacién de una zona de sacrificio destinada a la laminacion
de avenidas, la recuperacion del bosque de riberay la adecuacion del espacio como
infraestructura verde-azul funcional frente a episodios de crecida.

La actuacion se localiza en el ambito periurbano del Hort de Redal, en contacto
directo con el sistema fluvial del rio Jucar, en un espacio histéricamente vinculado
a la dinamica de inundacién natural del cauce y situado aguas arriba del nucleo
urbano de Alzira. Este ambito forma parte de la llanura de inundacién del rio y
presenta unafuncién estratégica paralalaminacién de avenidas fluviales, al permitir
la expansion controlada de los caudales en episodios de crecida. El PAM-IN de
Alzira caracteriza este sector como zona expuesta a inundacién fluvial, reforzando
la necesidad de recuperar su funcionalidad como espacio de absorcién yreduccion
de caudales pico antes de su llegada a la ciudad.

La intervencién permitird que el ambito actie como espacio de inundacion
controlada, absorbiendo y laminando parte de los caudales asociados a episodios
de lluviasintensasy crecidas del sistema fluvial, reduciendo asila presién hidraulica
sobre elnucleo urbano de Alzira. La restauracionincluye actuaciones de modelado
del terreno, revegetacion con especies adaptadas, dotaciones de espacimiento y
mejora de la conectividad ecoldgica del entorno fluvial.

Necesaria autorizacién de la Confederacion Hidrografica del Jucar.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

3.AR-10 Emergencia Climéatica 1.960.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura de prevencion y gestion del riesgo de inundacion basada en
soluciones ecosistémicas, que refuerza de forma estructural la capacidad del municipio
para gestionar avenidas fluviales.

» La creacion de una zona de sacrificio y laminacion:

>reduce los caudales pico que alcanzan el tejido urbano

> disminuye la peligrosidad hidraulica aguas abajo

>incrementa la capacidad de adaptacion del territorio frente a eventos extremos cada vez
mas frecuentes

P La actuacion responde de manera directa al principio de “reconstruir mejor”, al
transformar un dmbito periurbano en una infraestructura natural de gestién de catastrofes,

compatible con el funcionamiento ecoldgico del sistema fluvial y con la seguridad urbana.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

La actuacion refuerza el papel del territorio como elemento activo de proteccion frente a
inundaciones y consolida una estrategia preventiva de escala municipal.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuaciéon combina funcién hidraulica, restauracion ambiental y adaptacion climatica,
reforzando la resiliencia del sistema fluvial y del entorno urbano asociado.

2026 2027 2028 2029

- 460.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00€

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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| Pr-3.2 RECUPERACION DEL POZO EN EL HORT DE REDAL TI0064

La actuacion consiste en la consolidacion, restauracion y saneamiento del pozo de
captacion de aguas superficiales existente en el ambito del Hort de Redal,
actualmente en riesgo de quedar fuera de servicio por derrumbes interiores. La
rehabilitacién permitirda garantizar de forma optimizada el suministro de agua
necesario para el mantenimiento del bosque de ribera y de las infraestructuras
verdes asociadas a la zona de sacrificio y laminacidn prevista en este ambito.

La actuacion se localiza en el ambito del Hort de Redal, dentro del espacio
periurbano vinculado a la llanura de inundacién del rio Jucar, en un entorno
directamente condicionado por la dinamica fluvial y por episodios recurrentes de
inundacion. Larecuperacion de este elemento hidraulico tradicional se inserta en la
logica de funcionamiento del ambito como infraestructura fluvial de laminacion,
permitiendo apoyar las tareas de mantenimiento, gestion de la vegetacion y
operatividad del espacio inundable. Esta funcién resulta coherente con las
dindmicas de riesgo fluvial descritas en el PAM-IN de Alzira.

La actuacion corrige los danos estructurales y funcionales ocasionados por
episodios de inundacién, garantizando la operatividad y seguridad de la
infraestructura. Ademas, permitira asegurar la disponibilidad hidrica para elriego de
apoyo de la vegetacion restaurada (futuro Bosque de Ribera del Hort de Redal),
garantizando la viabilidad y funcionalidad a largo plazo de la infraestructura verde-
azul, especialmente en periodos de estrés hidrico. Asimismo, el pozo podra actuar
como recurso auxiliar en situaciones de emergencia, reforzando la capacidad
operativa del ambito.

Necesaria autorizacién de la Confederacion Hidrografica del Jucar.

AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

3.AR-10 100.000,00 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Constituye una infraestructura de apoyo al drea de sacrificio para la prevencién del riesgo
de inundacion basada en soluciones ecosistémicas.

» La rehabilitacién y proteccion del pozo:

> garantiza la continuidad y resiliencia de la infraestructura verde

> refuerza la capacidad del ambito para mantener su funcién hidrolégica en escenarios de
sequia y variabilidad climatica

> contribuye indirectamente a la reduccién del riesgo de inundacién al asegurar la eficacia
de las soluciones basadas en la naturaleza

» La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al reforzar de manera
estructural los elementos que permiten el correcto funcionamiento de una infraestructura
de gestion del riesgo a largo plazo.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr1 — REFORZAR LA RESILIENCIA TERRITORIAL

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

La actuacion asegura la operatividad de una infraestructura territorial clave para la
proteccién de la ciudad frente a inundaciones.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion refuerza la resiliencia ambiental del sistema mediante una gestién adaptativa y
eficiente del recurso hidrico.

2026 2027 2028 2029

100.000,00 € - - -

AU_ Alziray el agua, PALR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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ESPACIO PUBLICO ESPONJA

3.505.519,06 €

Infraestructura urbana permeable para la gestion del riesgo de
inundacion pluvial en la ciudad consolidada

El proyecto agrupa un conjunto de actuaciones homogéneas orientadas a la
transformacion del espacio publico de la ciudad consolidada en infraestructura
funcional de gestién del agua de lluvia, mediante la permeabilizacién de
superficies, la incorporacién de drenaje en profundidad y la implantacién de
soluciones de infiltraciéon y laminacion de escorrentias.

Las actuaciones se localizan en entornos escolares, equipamientos, plazas y ejes
viarios estructurantes, configurando una red urbana de nodos de absorcién y
regulacion de escorrentias que actia de forma complementaria a las
infraestructuras hidraulicas perimetrales del PAI-R.

El proyecto permite gestionar la escorrentia en origen, reducir la acumulacién
superficial de agua en episodios de precipitacion intensa y disminuir la presion
sobre la red de drenaje urbana, reforzando el comportamiento hidraulico del tejido
urbano existente sin alterar su funcionalidad basica.

PR-4.1 ENTORNO CEIP
BLASCO IBANEZ
PR-4.2 ENTORNO CEIP GRACIA
LORCA
~ PR-4.3 ENTORNO ESCUELA DE
_ ADULTOS
PR-4.4 HORTS DELS FRARES Y
b SANTOS PATRONOS
-ilwic . PR-4.5 PLAZA DEL REYNO
+ PR-4.6 AV. BERNAT MONTAGUD
(CE XUQUER)
PR-4.7 AV. BERNAT MONTAGUD
(EITULELL)

OBJETIVOS DEL PROYECTO

» Reducir elriesgo de inundacion pluvial en la ciudad consolidada.

» Gestionar la escorrentia de lluvia en origen, limitando caudales pico y encharcamientos.
» Disminuir la carga hidraulica sobre la red de drenaje urbana en episodios extremos.

» Incrementar la capacidad del espacio publico para absorber y regular luvias intensas.

» Integrar la adaptacién climatica en el disefio y funcionamiento del espacio urbano.
CUMPLIMIENTO CRITERIO DNSH

> Las actuaciones reducen la impermeabilizaciéon del suelo urbano.

> Los sistemas de drenaje en profundidad se disefian garantizando la proteccion de las
aguas subterraneas y evitando riesgos de contaminacion.

> La seleccién de materiales y sistemas constructivos prioriza soluciones durables y
compatibles con el entorno urbano existente.

> Las actuaciones no generan impactos negativos significativos sobre el suelo, el agua nila
biodiversidad urbana.

> El proyecto contribuye de forma directa a la adaptacién al cambio climatico al reducir el
riesgo de inundacién pluvial en la ciudad consolidada.

Alziray el agua, PAIR

una simbiosis resiliente ALZIRA

QD Ajuntament d'Alzira AU -
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| Pr-4.71 ENTORNO CEIP BLASCO IBANEZ

TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizacién integral del espacio publico en el
entorno del CEIP Blasco Ibafez, mediante la sustitucion de pavimentos
impermeables por soluciones drenantes, la incorporacion de sistemas de drenaje
en profundidad y la mejora de la capacidad de infiltracion del ambito.

La actuacion se localiza en el entorno del CEIP Blasco Ibafiez, en un &mbito urbano
consolidado que presenta acumulaciones recurrentes de escorrentia superficial
durante episodios de lluvia intensa, con afeccion directa a accesos escolares y
espacio publico circundante. Este entorno forma parte de las areas urbanas con
problematica de inundacién pluvial identificadas en el PAM-IN de Alzira, donde la
impermeabilizacion del viario y la insuficiente capacidad de absorcién del suelo
generan encharcamientosy sobrecarga del drenaje. EL CEIP Vicente Blasco Ibafez
estd identificado como uno de los puntos en "puntos de especial importancia" en
los mapas de "Areas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI-
MITECO)" con una calificaciéon de "muy grave" en "Riesgo de inundacion fluvial
T=100 afios" con el codigo ES080_ARPS_0014_MA_T100_165.

La intervencidon estd orientada a gestionar la escorrentia pluvial en origen,
reduciendo la acumulacion superficial de agua durante episodios de precipitacion
intensa y disminuyendo la carga sobre la red de drenaje urbana. La actuacién se
integra en el viario existente, manteniendo su funcionalidad y mejorando el
comportamiento hidraulico del entorno escolar.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-04 (+8.AR-39) Emergencia Climatica

293.181,91 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana de adaptacion alriesgo de inundacion pluvial en un
ambito sensible de la ciudad consolidada.

» La permeabilizaciéon del entorno:

>reduce el volumen y la velocidad de las escorrentias superficiales

> disminuye el riesgo de encharcamientos e inundaciones rapidas

>incrementa la capacidad del espacio urbano para absorber episodios de lluvia intensa

» La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al transformar el espacio
publico en una infraestructura funcional de gestion del riesgo, adaptada a escenarios futuros
de mayor intensidad de precipitaciones asociados al cambio climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion refuerza la proteccion preventiva del entorno urbano y de la poblacién usuaria
frente a episodios de inundacion pluvial.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuaciéon mejora el comportamiento hidraulico del espacio urbano e incorpora criterios
de adaptaciéon ambiental.

2026 2027 2028 2029

- 100.000,00 € 193.181,91€ -

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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| Pr-4.2 ENTORNO CEIP GRACIA LORCA

TI0058

La actuacioén consiste en la permeabilizacién del espacio publico en el entorno del
CEIP Gracia Lorca, mediante la incorporacion de pavimentos drenantes, sistemas
de drenaje en profundidad y soluciones de infiltracion que permitan gestionar la
escorrentia pluvial en origen.

La actuacion se localiza en el entorno del CEIP Gracia Lorca, en un ambito urbano
consolidado del municipio que concentra escorrentias pluviales superficiales
procedentes del viario y de parcelas colindantes durante episodios de precipitacion
intensa. Este entorno presenta problematicas de encharcamiento y sobrecarga
puntual del drenaje urbano, en coherencia con las dindmicas de riesgo por
inundacién pluvial descritas en el PAM-IN de Alzira. El CEIP Gracia Lorca esta
identificado como uno de los puntos en "puntos de especial importancia” en los
mapas de "Areas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI-MITECO)"
con una calificacion de "muy grave" en "Riesgo de inundacion fluvial T=100 afios"
con el codigo ES080_ARPS_0014_MA_T100_152.

La intervencién tiene como objetivo mejorar el comportamiento hidraulico del
entorno escolar durante episodios de precipitacion intensa, reduciendo la
acumulacion superficial de agua y disminuyendo la presién sobre la red de drenaje
urbana. La actuacion se integra en el viario existente, manteniendo su funcionalidad
y priorizando la seguridad del entorno.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-04 (+8.AR-39) Emergencia Climatica 277.999,69 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana de adaptacion alriesgo de inundacion pluvial en un

ambito de uso intensivo y alta sensibilidad.

» Implanta La permeabilizacién del entorno:

> reduce los caudales de escorrentia superficial en episodios de lluvia intensa

>minimiza elriesgo de encharcamientos e inundaciones rapidas

>incrementa la capacidad del espacio urbano para absorber y gestionar eventos extremos

» Implanta La actuacién se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al transformar el
espacio publico en una infraestructura funcional de adaptacién y prevencién frente al riesgo
climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion contribuye a la proteccién preventiva del entorno urbano y de la poblacién
usuaria frente a inundaciones pluviales.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion refuerza el comportamiento hidraulico del espacio urbano e incorpora criterios
de adaptaciéon ambiental.

2026 2027 2028 2029

- 100.000,00 € 177.999,69 € -

Ak juntament d'Alzira
QQAJ t t d’Al

una simbiosis resiliente ALZIRA

AU_ Alziray el agua, PALR
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| Pr-4.3 ENTORNO DE LA ESCUELA DE ADULTOS

TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizaciéon y reconfiguracion funcional del
espacio publico en el entorno de la Escuela de Adultos, mediante la sustitucion de
pavimentos impermeables por soluciones drenantes, la incorporacién de sistemas
de drenaje en profundidad y la mejora de la capacidad de infiltracidn del ambito.

La actuacion se localiza en el entorno de la Escuela de Adultos, en un &mbito urbano
consolidado caracterizado por una elevada proporcion de superficies
impermeables y por la concentracion de escorrentia superficial en episodios de
lluviaintensa. Este entorno presenta acumulaciones puntuales de agua que afectan
al espacio publico y a los accesos al equipamiento, en coherencia con las
dindmicas de inundacion pluvial descritas en el PAM-IN de Alzira.

La intervencidon estad orientada a gestionar la escorrentia pluvial en origen,
reduciendo la acumulacion superficial de agua durante episodios de precipitacion
intensa y disminuyendo la carga sobre la red de drenaje urbana en una zona de
elevada densidad de uso y transito.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE = PRESUPUESTO

1.AR-04 Emergencia Climéatica 368.800,67 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana de adaptacion y prevencién frente alriesgo de
inundacién pluvial en un entorno urbano consolidado.

» Implanta La permeabilizacién del ambito:

>reduce el volumen y la velocidad de las escorrentias superficiales

>minimiza elriesgo de encharcamientos e inundaciones rapidas

> mejora la capacidad del sistema urbano para absorber episodios de lluvia intensa

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al transformar un espacio
publico existente en una infraestructura funcional de gestion del riesgo climatico,
incrementando su resiliencia frente a escenarios futuros de mayor intensidad de
precipitaciones.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion refuerza la proteccion preventiva del entorno urbano y de los usuarios del
equipamiento frente a inundaciones pluviales.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion mejora el comportamiento hidraulico del espacio urbano e incorpora criterios
de adaptaciéon ambiental.

2026 2027 2028 2029

- 93.0000,00 € 275.800,67 € -

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA

Qb Ajuntament d'Alzira AU -
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| Pr-4.4 ENTORNO HORTS DELS FRARES Y SANTOS PATRONOS TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizacién y reconfiguraciéon hidraulica del
espacio publico en el &mbito de Horts dels Frares, en el entorno delimitado por las
calles Reis Catolics y Arzobispo Vich, mediante la sustitucién de superficies
impermeables por pavimentos drenantes, la incorporacién de drenaje en
profundidad y la mejora de la capacidad de infiltracién y laminacion de escorrentias.

Laactuacion se localiza enel ambito de Horts dels Frares, enel entornode lascalles
Reis Catolics y Arzobispo Vich, un area urbana consolidada que funciona como
punto de concentracion de escorrentias pluviales procedentes del viario
circundante durante episodios de precipitacién intensa. Este &mbito presenta una
elevada impermeabilizacion del espacio publico y episodios recurrentes de
encharcamiento, en coherencia con las dindmicas de inundacién pluvial descritas
en el PAM-IN de Alzira. En este entorno se localiza el Colegio Santos Patronos
identificado como uno de los puntos en "puntos de especial importancia" en los
mapas de "Areas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI-MITECO)"
con una calificacion de "leve" en "Riesgo de inundacién fluvial T=100 afios" con el
codigo ES080_ARPS_0014_MA_T100_157.

La intervencion permitira reducir la acumulacion superficial de agua en uno de los
ambitos urbanos con mayor presion de escorrentia, mejorando el comportamiento
hidraulico del espacio publico y disminuyendo la carga sobre la red de drenaje
durante episodios de precipitacién intensa.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE  PRESUPUESTO

1.AR-04 (+8.AR-39) Emergencia Climéatica 401.796,42 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana de adaptacion alriesgo de inundacion pluvial en un
ambito de elevada densidad urbana.

» La permeabilizaciéon del espacio publico:

> reduce los caudales de escorrentia superficial en episodios de lluvia intensa

> disminuye el riesgo de encharcamientos e inundaciones rapidas

> mejora la capacidad del sistema urbano para absorber eventos extremos asociados al
cambio climatico

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al transformar un espacio
urbano existente en una infraestructura funcional de gestién del riesgo, reforzando la
resiliencia del tejido urbano frente a episodios de precipitacion extrema.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion contribuye a la proteccion preventiva del nicleo urbano frente a inundaciones
pluviales.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FIiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion refuerza el comportamiento hidraulico del espacio urbano e integra criterios de
adaptaciéon ambiental.

2026 2027 2028 2029

401.796,42 € -

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA

Q» Ajuntament d'Alzira AU -
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| Pr-4.5 pLazabELREYNO

TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizacidn y reconfiguracién hidraulica integral
de la Plaza del Reyno, mediante la sustitucion de superficies impermeables por
pavimentos drenantes, la incorporacion de sistemas de drenaje urbano sostenible
(SUDS) y la mejora de la capacidad de infiltracidn, retencion y laminacion de
escorrentias en un espacio urbano central de alta intensidad de uso.

La actuacion se localiza enla Plaza del Reyno, espacio urbano central del municipio
que recibe escorrentias pluviales superficiales procedentes del viario y de los
espacios publicos colindantes durante episodios de precipitaciéon intensa. La
configuracion actual del ambito, con una elevada proporciéon de superficies
impermeables, favorece la acumulacién de agua y la sobrecarga puntual del
sistema de drenaje urbano, en coherencia con las dindmicas de inundacién pluvial
descritas en el PAM-IN de Alzira.

La intervencién permitira transformar la plaza en un elemento activo del sistema
urbano de gestion del agua de lluvia, reduciendo la acumulacion superficial de agua
durante episodios de precipitacion intensa y disminuyendo la presién sobre la red
de drenaje urbana. El disefio garantiza la compatibilidad de lafuncion hidraulica con
el uso publico del espacio.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-04 Emergencia Climatica

1.399.977,85 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana estratégica de adaptacion al riesgo de inundacién
pluvial en el corazén de la ciudad consolidada.

» La permeabilizaciéon de la Plaza del Reyno:

>reduce de forma significativa los volimenes de escorrentia superficial generados en
episodios de lluvia intensa

> minimiza elriesgo de inundaciones rapidas en un ambito urbano critico

>mejora el comportamiento hidraulico global del sistema urbano aguas abajo

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al transformar un espacio
publico central en una infraestructura funcional de gestion del riesgo climatico,
incrementando la resiliencia urbana frente a escenarios futuros de mayor intensidad y

frecuencia de precipitaciones.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion refuerza la proteccién preventiva del ndcleo urbano frente a inundaciones
pluviales y mejora la seguridad del espacio publico en situaciones de lluvia intensa.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion combina funcién hidraulica, adaptacién climatica y mejora del
comportamiento ambiental del espacio urbano.

2026 2027 2028 2029

899.977,85€ 500.000,00 €

AU_ Alziray el agua, PALR

una simbiosis resiliente ALZIRA

Ak juntament d'Alzira
QQAJ t t d’Al
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| Pr—4.6 AVENIDA BERNAT MONTAGUD. ENTORNO CENTRO EDUCATIVO XUQUER TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizacién y adecuacién hidraulica del espacio
publico correspondiente a la Segunda Fase de la Avenida Bernat Montagud,
mediante la sustitucion de pavimentos impermeables por soluciones drenantes, la
incorporacién de drenaje en profundidad y la mejora de la capacidad de infiltracion
y retencion de las escorrentias pluviales.

La actuacion se localiza en el eje viario de Bernat Montagud, en el sector norte del
nucleo urbano de Alzira, en un ambito préximo al rio Jucary afectado por la dinamica
de inundacion fluvial asociada a este cauce. Este tramo presenta una doble
vulnerabilidad frente a episodios de lluvia intensay a situaciones de crecida fluvial,
al combinar una elevada impermeabilizacion urbana con su proximidad al sistema
fluvial. Esta condicién resulta coherente con las zonas de peligrosidad por
inundacién fluvial recogidas en el PAM-IN de Alzira, reforzando la necesidad de
actuar sobre el espacio publico como infraestructura de absorcion y regulacion
hidraulica. En este entorno se localiza el Centro Educativo Xidquer identificado
como uno de los puntos en "puntos de especial importancia" en los mapas de
"Areas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI-MITECO)" con una
calificacion de "leve" en "Riesgo de inundacion fluvial T=100 afos" con el codigo
ES080_ARPS_0014_MA _T100_172.

La intervencion permitird gestionar el agua de lluvia en origen, reduciendo la
acumulacién superficial durante episodios de precipitacion intensa y disminuyendo
la carga hidraulica sobre lared de drenaje urbana. La actuacién seintegra en elviario
existente, manteniendo su funcionalidad y reforzando su comportamiento
hidraulico frente a eventos extremos.

AREA RESPONSABLE

CODIGO en AU-R PRESUPUESTO

1.AR-04 (+8.AR-39) Emergencia Climatica

397.259,03 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» » Impanta una infraestructura urbana de adaptacion y prevencion frente alriesgo de
inundacion pluvial en un eje viario estructurante de la ciudad.

» La permeabilizaciéon del ambito:

>reduce los caudales de escorrentia superficial generados en episodios de lluvia intensa

> disminuye el riesgo de inundaciones rapidas en el viario y en su entorno inmediato

> mejora la capacidad del sistema urbano para absorber y gestionar eventos extremos

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir mejoras
estructurales duraderas que incrementan la resiliencia del viario urbano frente a escenarios
futuros de mayor intensidad de precipitaciones asociadas al cambio climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion contribuye a la proteccion preventiva del espacio urbano y a la seguridad del
sistema viario frente a inundaciones pluviales.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion refuerza el comportamiento hidraulico del viario urbano e integra criterios de
adaptacién ambiental.

2026 2027 2028 2029

- 300.000,00 € 97.259,03 € -

Q» Ajuntament d'Alzira AU -

una simbiosis resiliente ALZIRA

Alziray el agua, PAILR
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| Pr—4.7 AVENIDA BERNAT MONTAGUD. ENTORNO ESCUELA INFANTIL TULELL TI0058

La actuacion consiste en la permeabilizacién y adecuacién hidraulica del espacio
publico correspondiente ala Tercera Fase de la Avenida Bernat Montagud, mediante
la sustitucion de pavimentos impermeables por soluciones drenantes, la
incorporacién de drenaje en profundidad y la mejora de la capacidad de infiltracion
y retencion de las escorrentias pluviales.

La actuacion se desarrolla en la continuidad del eje viario de Bernat Montagud, en
el sector norte de Alzira, en un ambito urbano préximo al rio Jucar y condicionado
por su dinamica de inundacion fluvial. Este tramo completa laintervencion sobre un
corredor situado en una zona de vulnerabilidad frente a inundaciones, donde la
escorrentia pluvial urbana y los episodios de crecida fluvial pueden concurrir
simultdneamente. La actuacion se alinea con las zonas de riesgo por inundacion
fluvial identificadas en el PAM-IN de Alzira y refuerza la gestién en origen de las
escorrentias, mejorando el comportamiento hidraulico del eje y reduciendo la
exposicion del entorno urbano. En este entorno se localiza la Escuela Infantil Tulell
identificado como uno de los puntos en "puntos de especial importancia" en los
mapas de "Areas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI-MITECO)"
con una calificacion de "grave" en "Riesgo de inundacion fluvial T=100 afos" con el
codigo ES080_ARPS_0014_MA_T100_175.

La intervencion permitird gestionar el agua de lluvia en origen, reduciendo la
acumulacién superficial durante episodios de precipitacion intensa y disminuyendo
la carga hidraulica sobre lared de drenaje urbana. La actuacién seintegra en elviario
existente, manteniendo su funcionalidad y reforzando su comportamiento
hidraulico frente a eventos extremos.

CODIGO en AU-R AREA RESPONSABLE PRESUPUESTO

1.AR-04 (+8.AR-39) Emergencia Climéatica 366.503,49 €

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Implanta una infraestructura urbana de adaptacion y prevencién frente alriesgo de
inundacion pluvial en un eje viario estructurante de la ciudad.

» La permeabilizaciéon del ambito:

>reduce los caudales de escorrentia superficial generados en episodios de lluvia intensa

> disminuye el riesgo de inundaciones rapidas en el viario y en su entorno inmediato

> mejora la capacidad del sistema urbano para absorber y gestionar eventos extremos

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al introducir mejoras
estructurales duraderas que incrementan la resiliencia del viario urbano frente a escenarios
futuros de mayor intensidad de precipitaciones asociadas al cambio climatico.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD
La actuacion contribuye a la proteccion preventiva del espacio urbano y a la seguridad del
sistema viario frente a inundaciones pluviales.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FiSICA E INFRAESTRUCTURAL

t2 — RESILIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL

La actuacion refuerza el comportamiento hidraulico del viario urbano e integra criterios de
adaptacién ambiental.

2026 2027 2028 2029

100.000,00 € 266.503,49€

Ak juntament d'Alzira
QQAJ t t d’Al

una simbiosis resiliente ALZIRA

AU_ Alziray el agua, PALR
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SANEAMIENTO INDUSTRIAL RESILIENTE

500.000 €

Infraestructura de saneamiento resiliente para la proteccion del
tejido productivo frente al riesgo de inundacién

XXEL proyecto consiste en la implantacion de una red separativa de saneamiento
en el Poligono Industrial Deltabel, con el objetivo de gestionar de forma
independiente las aguas pluvialesy las aguas residuales, corrigiendo una
vulnerabilidad estructural del sistema existente frente a episodios de precipitacion
intensa.

La actuacion permite reducir la sobrecarga de la red unitaria, minimizar el riesgo de
inundaciones en el &mbito productivo y prevenir vertidos incontrolados asociados
a episodios extremos. El proyecto refuerza la funcionalidad de una infraestructura
béasica esencial para la continuidad de la actividad econémica y la proteccién de
instalaciones, mercanciasy accesos.

El proyecto se integra de forma coherente en la estrategia global del PAI-R,
actuando sobre un ambito especifico con alto valor econémicoy elevada
exposicion al riesgo.

Pr-5.1 RED SEPARATIVAY
SANEAMIENTO RESILIENTE
EN EL POLIGONO DELTABEL

ALZIRA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

P Reducir elriesgo de inundacién en el poligono industrial en episodios de lluvia intensa.

» Mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento, evitando sobrecargas y retornos.
» Proteger la actividad econémica y el empleo frente a dafnos recurrentes asociados a
inundaciones.

» Incrementar la resiliencia de las infraestructuras productivas

» Garantizar la continuidad operativa del area industrial en situaciones de riesgo.

CUMPLIMIENTO CRITERIO DNSH

> La implantacién de la red separativa mejora el funcionamiento del sistema de
saneamiento y reduce el riesgo de vertidos incontrolados en episodios de lluvia intensa.

> Se garantizara la correcta gestion de los residuos de obra durante la ejecucion.

> La actuacion no genera impactos negativos sobre el suelo ni sobre las masas de agua.
> |La separacion de redes contribuye a la proteccion del medio receptor y a la mejora de la
calidad del agua.

> La actuacién contribuye positivamente a la adaptacion al cambio climatico al reducir la
vulnerabilidad del &mbito industrial frente a inundaciones.

@Ajuntament d'Alzira AU -

Alziray el agua, PAIR

una simbiosis resiliente ALZIRA
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| Pr—5. 1 RED SEPARATIVA Y SANEAMIENTO RESILIENTE EN EL POLIGONO DELTABEL TI0065

La actuacién consiste en la implantacién de una red separativa de saneamiento en
el Poligono Industrial Deltabel, mediante la separacion de las aguas pluviales y
residuales actualmente conducidas de forma conjunta por la red unitaria existente.

Este pequefio poligono industrial se encuentra ubicado adosado al lado norte de la
CV-50, en su entrada al nucleo urbano de Alzira desde Tavernes de la Valldigna, y
junto a la rotonda donde se inicia la captacion de aguas del Canal de les Basses. Se
sitla en una zona con una importante afeccion por inundacion. Una estrechafranja
en el perimetro oeste de esta superficie industrial presenta un nivel 1 de
peligrosidad, mientras que la zona central se ve afectada por un nivel 2. La mayor
parte del poligono esta afectada por un nivel 3 de peligrosidad. Este tipo de ambitos
productivos se identifican en el PAM-IN de Alzira como especialmente vulnerables
a la afeccién por inundaciones, dada la concentracion de actividad y la necesidad
de mantener operativas las redes de acceso y servicios.

La intervencion permitirda gestionar de manera independiente los caudales
pluviales, evitando sobrecargas del sistema de saneamiento durante episodios de
precipitacion intensa, reduciendo el riesgo de inundaciones en el ambito productivo
y minimizando vertidos incontrolados al medio receptor, ademas de garantizar el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La actuacion refuerza la
funcionalidad vy la resiliencia de una infraestructura basica para el mantenimiento
de la actividad econdmica, reforzando su capacidad operativa, su sostenibilidad a
largo plazo y su adaptacion a futuros desarrollos.

CODIGO en AU-R AREARESPONSABLE  PRESUPUESTO

Obras e Infraestructuras 500.000 €

4.AR-15

APORTACION AL OE 2.10 Y ALINEACION RESTORE

» Refuerza una infraestructura critica de saneamiento afectada funcionalmente por
episodios de lluvia intensa, con impacto directo sobre la actividad econémica y el empleo.
» Laimplantacion de la red separativa:

> reduce el riesgo de inundacién del poligono en episodios de precipitacion extrema

> mejora la continuidad operativa del tejido productivo

> previene dafos recurrentes en instalaciones, mercancias y accesos

P La actuacion se alinea con el principio de “reconstruir mejor”, al corregir una
vulnerabilidad estructural del sistema de saneamiento y reforzar su capacidad de respuesta
frente a eventos climaticos extremos, contribuyendo a la recuperacion y proteccién de la
economia local.

RETOS DE AU-R QUE ABORDA

Rr2 — PREPARAR Y PROTEGER LA CIUDAD

Rr3 — IMPULSAR UNA ECONOMIA DIVERSA

La actuacion protege un area productiva estratégica frente a inundaciones y refuerza la
resiliencia del tejido econdmico ante eventos extremos.

DIMENSIONES TRANSVERSALES de la AU-R que aborda

t1 — RESILIENCIA FISICA E INFRAESTRUCTURAL
t4 — RESILIENCIA ECONOMICA
La actuacion refuerza infraestructuras basicas y garantiza la continuidad de la actividad

economica en escenarios de riesgo.

2026 2027 2028 2029

500.000 €

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA

AU-

Ak juntament d'Alzira
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3.3 Grado de madurez de las
actuaciones

Las actuaciones incluidas en el PAI:R presentan un grado de madurez
compatible con el marco temporal del FEDER-OE 2.10, cumpliendo de
forma general las siguientes condiciones comunes:

- seleccidn temprana de operaciones

- ejecucion progresiva

- certificacion FEDER dentro de los hitos temporales del Programa.

ELPAI-R se ha disefiado conforme a una estrategia de madurez escalonada

que reduce el riesgo de reprogramacion o pérdida de senda financiera.

Combina:

- actuaciones de activacion inmediata, con bajo riesgo administrativo y
técnico (actuaciones Pr-1.1, Pr-2.2, Pr-3.4).

- actuaciones estructurales de mayor complejidad, con planificacion por
fasesy capacidad de ejecucion por tramos funcionales.

Lacombinacién de proyectos con distintos niveles de madurez permite a 31

de marzo de 2027:

- asegurar la seleccion de operaciones por al menos el 40 % del gasto

- garantizar la justificacién minima del 10 % de la ayuda

- mantener flexibilidad para absorber retrasos puntuales sin afectar al
conjunto del Plan.

Alziray el agua, PAILR

una simbiosis resiliente ALZIRA

Qﬁ Ajuntament d'Alzira AU -

3.3.1 Madurez por proyecto

¢ Pr-1. Infraestructura operativa frente a inundaciones
Presenta un alto grado de madurezy actiia como palancade ejecucion
inicial al basarse en sistemas de gestidony monitorizaciénya conocidos por
la organizacién municipal, ausencia de obra civil significativa y rapida
activaciény elevada capacidad de certificacion temprana.

¢ Pr-2. Infraestructura perimetral frente a inundaciones
Presenta un grado de madurez medio-alto, conactuaciones que pueden
activarse de forma progresiva, localizadas eninfraestructurasexistentes o
ambitos consolidados, técnicamente contrastadas (canales, captacion,
infiltracion, derivacion) y susceptibles de ejecucion por tramos o fases.

e Pr-3. Infraestructura fluvial de laminacion
Presenta un grado de madurez medio, coherente con su mayor
complejidad técnica y ambiental. No obstante, su disefio por fases
funcionales, su alineacion con estrategias municipales vy
supramunicipales,y su caracter prioritarioen clave RESTORE, permitensu
integracion sin comprometer la senda financiera.

e Pr-4. Espacio publico esponja
Presenta un alto grado de madurez, al tratarse de intervenciones en
espaciopublico urbano, con bajo requerimiento autorizatorio, ejecutables
de forma independiente y replicable. Este proyecto constituye uno de los
vectores principales de ejecucion y certificacién sostenida del PAI-R.

¢ Pr-5. Saneamiento industrial resiliente
Presenta un grado de madurez medio-alto, vinculado a infraestructuras
municipales existentes, ambito productivo estratégico claramente
delimitado y necesidad operativa directa derivada de la DANA.
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3.4 Condiciones de implementacion

Las condiciones de implementacion del PAI-R definen el marco comtin de
referencia para la ejecucion de las actuaciones, garantizando su
viabilidad técnica, ambiental y operativa en el marco FEDER-OE 2.10.
Estas condiciones se apoyanenel grado de madurez definidoen el apartado
3.3 y en la capacidad administrativa y financiera del Ayuntamiento,
desarrollada en el capitulo 6.

Lasactuacionesdel PAI-R incorporan desde sufase de disefio los requisitos
asociados al cumplimiento del principio DNSH, la adaptacién al cambio
climaticoyla gestidndel riesgo deinundacion, en coherencia con elenfoque
de reconstrucciony resiliencia promovido por el OE 2.10 (RESTORE).

3.4.1 Cumplimiento del Principio DNSH

El PAI-R, tanto a nivel individual de actuacion como a nivel agregado del
Plan, cumple con el principio de no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente (DNSH), de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 2021/1060 y en la Guia CPSO, tal y como se acredita de
forma individualizada en las fichas de proyecto. A nivel global, el PAI-R se
orienta a la reduccion del riesgo de inundacion y a la adaptacion del
sistema urbano y territorial, priorizando soluciones basadas en la
naturaleza, infraestructuras verdes y azules, y la mejora funcional de
infraestructuras existentes, lo que garantiza una contribucién positiva o
neutra respecto a los seis objetivos medioambientales definidos en la
taxonomia europea.

De forma transversal, las actuaciones del Plan:
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¢ noincrementar la vulnerabilidad frente al cambio climatico ni generan
efectos adversos sobre la adaptacion

e no producir impactos significativos sobre los recursos hidricos, el
suelo, la biodiversidad o los ecosistemas

¢ no implicar aumento relevante de emisiones ni deterioro ambiental

o disefiarse conforme a la normativa ambiental aplicable,
sometiéndose, cuando procede, a los correspondientes procedimientos
de evaluacién ambiental.

Las actuacionesde caracter fisico se centran en restauracion hidroladgica,
laminacion, infiltracion, permeabilizacion y gestion sostenible del agua,
mientras que las infraestructuras de conducciény saneamiento se plantean
como mejora y adaptacion de sistemas existentes, evitando nuevas
artificializaciones.

3.4.2 Preparacion frente al cambio climatico y al
riesgo de inundaciones

El PAI-R incorpora de forma explicita la preparacion frente al cambio
climaticoy alriesgo de inundaciones, en coherencia con el articulo 73.2.
del Reglamento de Disposiciones Comunes y con los criterios del CPSO
aplicables a infraestructuras con una vida utiligual o superior a cinco afnos.

A nivel conjunto, el Plan contribuye a la adaptacién climatica mediante:

¢ lareduccién de picos de aveniday la laminacién de caudales

¢ la gestion en origen de la escorrentiay el incremento de la capacidad
de infiltracién del suelo urbano

¢ lamejoradelfuncionamiento hidraulico deinfraestructurasexistentes

¢ elrefuerzo de la capacidad municipal de anticipaciéon y respuesta
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4.1 Resultados esperados del PAI-R

ELPAI-R persigue un conjunto de resultados globales medibles orientadosa
la reduccion delriesgo de inundacion, laadaptacion al cambio climatico
y el refuerzo de la resiliencia del municipio de Alzira, en coherencia con
los objetivos del Objetivo Especifico 2.10 (RESTORE)

Los resultados del PAI-R se derivan de la implementacion coordinada de
un conjunto de proyectos y actuaciones que actiuan de forma

RES U LTAD OS complementaria sobre elterritorio periurbano, el sistema fluvial, la ciudad

consolidada y las areas productivas, reduciendo vulnerabilidades

ESPERADOS E estructurales y mejorando la capacidad municipal de anticipacion y

respuesta.

INDICADORES En coherencia con los objetivos RESTORE, los principales resultados

esperados del PAI-R son los siguientes:

e RESULTADO 1.Reducciondelriesgo de inundaciény delos impactos
asociados a episodios extremos, mediante la laminacion de caudales,

la intercepcion y regulacion de escorrentias y la mejora del
funcionamiento hidraulico del sistema urbanoy territorial.

RESULTADO 2. Incremento de laresiliencia climatica del municipio,
adaptando infraestructuras y espacios urbanos a escenarios futuros de
peligrosidady reduciendo la vulnerabilidad frente al cambio climatico.

RESULTADO 3. Mejora de la capacidad de gestiony preparacion ante
emergencias, reforzando los sistemas de monitorizacion, alerta
temprana y toma de decisiones, y mejorando la coordinacién operativa
municipal.
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¢ RESULTADO 4. Proteccion de la poblacion y del tejido urbano
consolidado, reduciendo encharcamientos, sobrecargas de la red de
drenaje y afecciones recurrentes en espacios publicos, especialmente
en los entornos de equipamientos sensibles.

RESULTADO 5. Salvaguardade la actividad econémicay de las areas
productivas estratégicas, garantizando la continuidad funcionalfrente a
inundaciones y reduciendo el riesgo de interrupciones derivadas de
episodios extremos.

RESULTADO 6. Mejora ambiental del sistema urbano y territorial,
mediante la incorporacidon de infraestructuras verdes y azules,
soluciones basadas en la naturaleza y actuaciones de restauracion
hidrologicay ecoldgica.

La consecucion de estos resultados se evaluarda mediante el sistema de

indicadores derealizacion y de resultado asociado acadaactuacion del
PAI-R, tal como se detalla en las fichas de proyecto y en el apartado 4.2.
Cada proyecto contribuye de forma directa a uno o varios indicadores,
permitiendo medir de manera objetiva elgrado de ejecuciony elimpacto del
Plan sobre la reduccién delriesgo y la adaptacion climatica
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4.2 Indicadores de realizacion y resultado

Proyecto / Actuacion

INDICADOR DE RESULTADO

TITULO

META

INDICADOR DE REALIZACION

COD.

TITULO

META | ud

Pr-1 - Infraestructura operativa
Pr-1.1 - Alerta temprana y gestién del riesgo TI0058 | RCO 24  Inversiones sist. nuevos o mejorados 500.000 Euro |RCR35 Poblacién que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2 - Infraestructura perimetral
Pr-2.1 - Canal de les Basses TIOO58 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 1,42 Ha. RCR35 Poblacién que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.2 - Recuperacién del Pou de Ros TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 0,55 Ha. RCR35 Poblacién que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.3 - Pozos infiltracién Huerto de Ros TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 1,68 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.4 - Balsa detencidn e infiltracion TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 1,60 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.5 - Captacion Av. Gregori Furié TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 6,32 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.6 - Av. Radiofonista Rovira TI0058 | RCO 26  Infraest. verdes cambio climatico 0,47 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.7 - Urbanizacién EL Raco TI0058 | RCO 26  Infraest. verdes cambio climatico 21,50 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-2.8 - Canal Barranco Casella TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 0,24 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-3 - Infraestructura fluvial
Pr-3.1 - Restauracion Hort de Redal TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climético 3,66 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-3.2 - Recuperacion pozo Hort de Redal TI0064 | RCO32 Capacidad nueva o mejorada 142 pe. RCR41 Poblacion conectada 5.000 Pers.
Pr-4 - Espacio publico esponja
Pr-4.1 - Entorno CEIP Blasco Ibanez TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climético 0,14 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.2 - Entorno CEIP Gracia Lorca TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climético 0,13 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.3 - Entorno Escuela de Adultos TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 0,18 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.4 - Horts dels Frares y Santos Patronos TI0058 | RCO 26  Infraest. verdes cambio climatico 0,16 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.5 - Plaza del Reyno TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 0,19 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.6 - Av. Bernat Montagud (CE Xuquer) TI0058 | RCO 26 Infraest. verdes cambio climatico 0,24 Ha. RCR35 Poblacion que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-4.7 - Av. Bernat Montagud (El Tulell) TIo058 |RCO 26  Infraest. verdes cambio climatico 0,22 Ha. RCR35 Poblacién que se beneficia 2.624 Pers.
Pr-5 - Infraestructura productiva
Pr-5.1 - Poligono Deltabel TI0065 | RCO31 Longitud de las tuberias 0,6 Km RCR42 Poblacion conectada 500 Pers.
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4.3 Metodologia de calculo de indicadores

DESCRIPCION METODOLOGIA DE CALCULO UNIDAD
Pr-1.1 TI0O058 Medidas de adaptacion al cambio climatico y prevencion y gestion de riesgos relacionados con el clima: inundaciones y
deslizamientos de terreno
Indicador de RCO 24  |nversiones en sistemas Suma del valor total de las inversiones en proyectos que apoyan el desarrollo o la mejora de los sistemas de Euro
REALIZACION nuevos o mejorados de vigilancia, preparacion, alerta y respuesta en casos de desastre vinculados a los riesgos naturales relacionados con

seguimiento, preparacion, elclima. La mejora deberia referirse principalmente a las nuevas funcionalidades o a la ampliacién de los sistemas

alertay respuesta ante existentes a nivel nacional y regional.

catastrofes Célculo. Presupuesto total de la actuacion -500.000 €-
Indicador de RCR35 Poblacién que se beneficia Coémputo de la poblacién que vive en dreas donde se construye o mejora significativamente la infraestructura de Personas
RESULTADO de las medidas de proteccion para reducir la vulnerabilidad a los riesgos de inundaciones.

proteccién frente a las Calculo. Para evitar la doble contabilizacion, se divide la poblacion total del drea de actuacion (estimada en 44.608

inundaciones personas) entre elnimero de actuaciones con indicador de resultado RCR35 (17 actuaciones) -2.624 personas-

Pr-2.1a2.8 TI0058 Medidas de adaptacion al cambio climatico y prevenciény gestion de riesgos relacionados con el clima:
Pr-3.1 inundaciones y deslizamientos de terreno
Pr-4.1a4.7

Indicador de RCO 26 Infraestructuras verdes Recuento directo de las hectareas de superficie de suelo correspondientes a la infraestructura verde recién Hectéareas
REALIZACION construidas o mejoradas ~ construida o mejorada significativamente para avanzar en la adaptacion al cambio climatico, por ejemplo,

fortaleciendo la proteccién contra inundaciones y previniendo la erosién del suelo. Elindicador también cubre, en

su caso, la superficie correspondiente a infraestructuras azules, como elementos de agua, rios, canales,

estanques, humedales, lanuras aluviales, instalaciones de tratamiento de agua, etc.

para la adaptacion al
cambio climatico

Calculo. Consulta sobre poligono georreferenciado en SIG -variable para cada actuacion-

Indicador de RCR35 Poblacién que se beneficia Coémputo de la poblacion que vive en dreas donde se construye o mejora significativamente la infraestructura de Personas
RESULTADO de las medidas de proteccion para reducir la vulnerabilidad a los riesgos de inundaciones.
proteccion frente a las Calculo. Para evitar la doble contabilizacién, se divide la poblacién total del drea de actuacion (estimada en 44.608
inundaciones personas) entre el nimero de actuaciones con indicador de resultado RCR35 (17 actuaciones) -2.624 personas-
Fiw e AU_ Alziray el agua, PAILR
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Pr-3.2

TI0064 - Gestion del aguay conservacion de los recursos hidricos

Indicador de RCO32 Capacidad nueva o Calculo de la capacidad adicional de tratamiento de aguas residuales instalada o mejorada a través de proyectos Equivalente
REALIZACION mejorada para el financiados. La mejora debe ser significativa en el método de tratamiento de aguas residuales (ejemplo: de de poblacién
tratamiento de aguas tratamiento primario a secundario). Un equivalente habitante (1 p.e.) se define como la carga orgénica
residuales biodegradable con una demanda bioquimica de oxigeno de 5 dias (DBO 5) de 60 g de oxigeno por dia. (Ver la
directiva del consejo 91/271/EC). Para el célculo de este indicador se propone eluso de la
Calculo. Se usa la ratio de 700€ por cada mejora unitaria de habitante-equivalente. Se divide el presupuesto de la
actuacion (100.000€) entre la ratio (700€) -142 p.e-
Indicador de RCR41 Poblacion conectadaaun Cdémputo de la poblacién conectada a un abastecimiento publico de agua, mejorado como resultado de la Personas
RESULTADO abastecimiento de agua implementacion de un proyecto apoyado. Suministro de agua mejorado se interpreta en términos de acceso (es
mejorado decir, nuevas conexiones al suministro publico de agua), mayor volumen de agua distribuida a los consumidores,
reduccién de pérdidas de agua y mejor calidad de agua.
Calculo. Se realiza una estimacion prudente de poblacion usuaria potencial del espacio, asociada al
funcionamiento del parque-bosque de ribera (uso de fuentes o abastecimiento publico) -5.000 personas-
Pr-5.1 TI0O065 Recogiday tratamiento de aguas residuales
Indicador de RCO31 Longitud de las tuberias Suma de los kildmetros de longitud de tuberias nuevas o mejoradas para la red publica de recogida de aguas Km
REALIZACION nuevas o mejoradas para la residuales o pluviales. Las tuberias de aguas residuales deben estar finalizadas fisicamente para poder
red publica de recogida de contabilizarse en elindicador.
aguas residuales Calculo. Consulta sobre linea georreferenciada en SIG -variable para cada actuacion-
Indicador de RCR42 Poblacién conectada, como  Cémputo de la poblacién adicional conectada a, al menos, un tratamiento secundario de aguas residuales publico Personas
RESULTADO minimo, a una planta como resultado de proyectos financiados (plantas de tratamiento y extension de la red). Tratamiento secundario de
secundaria de tratamiento de aguas residuales se refiere al tratamiento de aguas residuales urbanas por un proceso que generalmente involucra
aguas residuales tratamiento biolégico de acuerdo con los términos de la Directiva 91/271/CE. Elindicador también puede ser
utilizado en proyectos que financien la extension de la red de recogida de aguas residuales.
Calculo. Se estima que la poblacién beneficiaria son las personas trabajadoras del poligono Deltabel -500
personas-
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5.1 Estimacion presupuestaria

Presupuesto total (100%): 9.471.763,60 €

Ayuda FEDER (95%): 8.998.175,42 €
Fondos propios Ayuntamiento (5%): 473.588,18 €
Hito de ejecucion marzo de 2027: 1.131,244,54 € (11,94%)

De acuerdocon la GuiaCPSOYy con los ambitos de intervenciénvinculados
a la adaptacion al cambio climaticoy a la gestion del riesgo de inundacioén,
el PAI-R prioriza soluciones de retencion, infiltracion y restauracion
hidrologica (TI0058 y TI0064), que concentran el 95 % del presupuesto
total. Las actuaciones de conduccion y saneamiento (TI0065) se
incorporan iinicamente como apoyo funcional al sistema verde-azul.
Esta distribucion presupuestaria se corresponde con proyectos definidos
conforme a los requisitos del CPSO (objetivo comun, actuaciones
coherentes, ambito de intervencion, viabilidad, presupuesto e indicadores).

TI0O058 Medidas de adaptacion al cambio climatico y
prevencion y gestion de riesgos relacionados con el
clima: inundaciones y deslizamientos de terreno

8.911.763,60€ 94%

60.000,00 € 1%

TI0064 Gestion del agua y conservacion de los recursos
hidricos

TI0O065 Recogida y tratamiento de aguas residuales 500.000,00€ 5%

-9.471 763,60 €




5.2 Planificacion temporal, presupuestaria e hitos

Proyecto/Actuacion |m  |TOTALES(€) |%PAIR |2026(€) |  2027()  [2028(¢)  [2029(¢)
2027 1T 2027 2T-3T-4T ‘

Pr-1 - Infraestructura operativa 500.000,00 5% 250.000,00 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Pr-1.1- Alerta temprana y gestion del riesgo TI0058 500.000,00 5,28% 250.000,00 |250.000,00 - - -

Pr-2 - Infraestructura perimetral 2.906.244,54 31% 150.000,00 | 306.244,54 1.140.000,00| 1.110.000,00| 200.000,00
Pr-2.1- Canal de les Basses TI0058 300.000,00 3,17% - - 100.000,00 200.000,00 |-

Pr-2.2 - Recuperacion del Pou de Ros TI0058 206.244,54 2,18% 150.000,00 (56.244,54 - - -

Pr-2.3 - Pozos infiltracién Huerto de Ros TI0058 200.000,00 2,11% - 50.000,00 100.000,00 50.000,00 -

Pr-2.4 - Balsa detencion e infiltracion TI0058 200.000,00 2,11% - - 150.000,00 50.000,00 -

Pr-2.5 - Captacion Av. Gregori Furio TI0058 200.000,00 2,11% - - 150.000,00 50.000,00 -

Pr-2.6 - Av. Radiofonista Rovira TI0058 1.200.000,00 1267% |- 200.000,00 600.000,00 400.000,00 |-

Pr-2.7 - Urbanizacién El Racé TI0058 100.000,00 1,06% - - 40.000,00 60.000,00 -

Pr-2.8 - Canal Barranco Casella TI0058 500.000,00 5,28% - - - 300.000,00 200.000,00
Pr-3 - Infraestructura fluvial 2.060.000,00 22% 100.000,00 (0,00 460.000,00 |1.000.000,00/500.000,00
Pr-3.1 - Restauracién Hort de Redal TI0058 1.960.000,00 20,69% |- - 460.000,00 1.000.000,00 | 500.000,00
Pr-3.2 - Recuperacién pozo Hort de Redal  TI0064 100.000,00 1,06% 100.000,00 (- - - -

Pr-4 - Espacio publico esponja 3.505.519,06 37% 0,00 75.000,00 518.000,00 |2.146.015,57|766.503,49
Pr-4.1 - Entorno CEIP Blasco |bafiez TI0058 293.181,91 3,10% - 25.000,00 75.000,00 193.181,91 -

Pr-4.2 - Entorno CEIP Gracia Lorca TI0058 277.999,69 2,94% - 25.000,00 75.000,00 177.999,69 -

Pr-4.3 - Entorno Escuela de Adultos TI0058 368.800,67 3,89% - 25.000,00 68.000,00 275.800,67 -

Pr-4.4 - Horts dels Frares y Santos Patronos TI0058 401.796,42 4,24% - - - 401.796,42 -

Pr-4.5 - Plaza del Reyno TI0058 1.399.977,85 14,78% |- - - 899.977,85 | 500.000,00
Pr-4.6 - Av. Bernat Montagud (CE Xdquer)  TI0058 397.259,03 4,19% - - 300.000,00 97.259,03 -

Pr-4.7 - Av. Bernat Montagud (El Tulell) TI0058 366.503,49 3,87% - - - 100.000,00 | 266.503,49
Pr-5 - Infraestructura productiva 500.000,00 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
_Pr-5.1- Poligono Deltabel  T0065  500.000,00 526% |- [= ...~ |- 50000000
 SUMATORIOPORCOLUMNA ~ |—  |9.471.763,60 |100,00% 631.244,54  2.118.000,00 4.256.015,57

% ACUMULADO — — — 11,94% 34,30% 79,24% 100,00%
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6.1 Capacidad administrativay
operativa

La capacidad administrativa y operativa del Ayuntamiento de Alzira para
ejecutar el PAI-R se acredita mediante:

VIAB I LI DAD - el encaje competencial municipal de la totalidad de actuaciones

- ladisponibilidad de estructura técnica interna para direccion,

AD M I N ISTRATIVA coordinacién y supervision

- la capacidad de tramitacidon y contratacion publica demostrada,

Y FI NANC I E RA conforme al marco FEDER-OE 2.10 (RESTORE).

6.1.1 Recursos a disposicion del PAI-R

e RECURSOS HUMANOS

Lloreng Perez Paya - Jefe Servicio del Ayuntamiento de Alzira del drea de
Emergencia Climatica, Resiliencia, Agenda Urbana, Proyectos Estratégicos
y Proyectos Europeos (funcionario de carrera). Experiencia: >34 afos en
gestion municipal vinculada a medio ambiente y emergencia climatica.
Titulacién: Biologia (UV) y formacién especializada en paisajismo y
gestion/modernizacion municipal.

Xelo Bisbal Ferrer - Jefa de Servicio de Obrase Infraestructuras (funcionaria

en propiedad). Titulacion: Arquitectura Técnica/ Ingenieria de la Edificacion.
Experiencia: direccién y coordinacion en obras e infraestructuras
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municipales y control técnico de contratos vinculados a infraestructuras
publicas

Jose Manuel Gonzalez Valls - Jefe de Seccién Agenda Urbana, Proyectos
Estratégicosy Proyectos Europeos. (funcionario de carrera). Experiencia: 18
anos en gestion de proyectos europeos. Titulacion: ADE (UV), Master en
Desarrollo Local (UV) y experto en Agenda Urbana.

e RECURSOS FINANACIEROS

El Ayuntamiento integrara la aportacion municipal de cofinanciacién del
PAI-R en su planificacion presupuestaria plurianual, garantizando
disponibilidad de crédito y cumplimiento de la normativa aplicable.

A continuacion, se detallan los principales indicadores financieros
municipales:

Presupuesto municipal total del ultimo ejercicio 54.673.790.02 €

aprobado

Proporcién de presupuesto con capitulo VI 1.395.908,45€ (25%)

19.102.342.56 €

Estabilidad presupuestaria -capacidad de
financiacion- estimada al final del cuarto trimestre
(incluye ingreso de la subvencion de DANA)

Sostenibilidad financiera: porcentaje de 0,61%
la deuda a largo plazo a finales del cuarto trimestre
respecto a los ingresos ordinarios.

Margen financiero suficiente o remanente Si

17,47 dias

Periodo medio de pago del cuarto trimestre 2025
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e RECURSOS MATERIALES Y OPERATIVOS

a. Medios administrativos y espacios para coordinacién interna:
(reuniones técnicas, seguimiento, etc.).

El Ayuntamiento dispone de espaciosy medios materiales suficientes para
la coordinaciéninternadel PAI-R, incluyendo dependenciasde trabajo enla
CasaConsistorialy en el edificio de La Clau, asicomo salas dereuniones
para seguimiento técnicoy coordinacion interdepartamental.

b. Uso de administracion electronica y sistemas digitales.

El Ayuntamiento cuenta con implantacion consolidada de administraciéon
electronica y proyectos de innovacion digital, incluyendo la iniciativa
‘Alzira Digital’ y la pertenencia a la Red Espafiola de Ciudades
Inteligentes (RECI) desde 2013. Esta capacidad facilita la tramitacién,
seguimiento y coordinacion del PAI-R, especialmente en actuaciones
vinculadas a monitorizacion, alerta y gestion operativa del riesgo

c. Medios operativos municipales (brigadas, contratas, servicios).

El Ayuntamiento dispone de una brigada de obras formada por 9 oficiales
de obray 7 peones de obra, 2 oficialeselectricistay 1 encargadoelectricista.
A través de contratas municipales cuenta con 62 personas para la limpieza
viaria y Recogida de Residuos Sélidos Urbanos, 29 personas para el
mantenimiento y limpieza de parques y jardines, 6 para el control de
estacionamiento regulado, 7 trabajadores para el control de los parkings, 7
para el transporte urbano y 2 trabajadores para fuentes ornamentales.
Ademas, se cuenta con la capacidad de movilizar y coordinar medios
externos (contratas obras y servicios especializados, capacidad para
coordinarse con Diputacion, Generalitaty otros).
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d. Volumen de contratacion

En 2025, el departamento de contratacion gestiond 132 expedientes, con
116 adjudicados (87,87 %), 14 desiertosy 2 desistidos. Por tipologia: 24
obras, 34 suministros, 52 servicios, 4 mixtos, 7 administrativos especialesy
11 privados. Por procedimiento: 12 abierto (5 SARA), 31 abierto simplificado,
23 simplificado abreviado, 7 negociado sin publicidad y 1 central de
compras. Ademas, se adjudicaron 32 contratos derivados de Sistema
Dinamico de Adquisicion (21 servicios/trabajosy 11 suministros). Importe
total tramitado: 7.440.683,13 €

e RECURSOS NORMATIVOS

La AU-R identifica planes sectoriales municipales vinculados a gestion del

riesgo, adaptacion climatica y emergencias. ELl PAI-R se articula de forma

complementaria a estos instrumentos, concretando actuaciones de

reconstruccion, prevenciény preparacion sin alterar su alcance normativo.

- PTE. Plan Territorial Municipal ante Emergencias de Alzira. 2019

- PAMRI. Plan de Actuacién Municipal ante el Riesgo de Inundaciones de
Alzira. 2021

- PAMSIS. Plan de Actuacion Municipal ante el Riesgo Sismico de Alzira.
2022

- PAMIF. Plan de Actuacion Municipal frente al Riesgo de Incendios
Forestales de Alzira. 2021

- PLPIF. Plan Local de Prevencion de Incendios Forestales de Alzira. 2021

- PACES. Plan de Accion para el Clima y la Energia Sostenible. 2019
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6.1.2 Adecuacion competencialy marco sectorial

La totalidad de los proyectos y actuaciones del PAI-R se encuadran en
competencias propias municipales, conforme a la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en particular en materia de:
- Urbanismo y ordenacion del territorio (art. 25.2.a LRBRL)

- Proteccién del medio ambiente y eficiencia energética (art. 25.2.b LRBRL)
- Dinamizacién comercial y desarrollo econémico local (art. 25.2.i LRBRL)
- Culturay patrimonio historico (art. 25.2.m LRBRL)

6.1.3 Autorizaciones de otras entidades

Las actuaciones previstas se desarrollan principalmente en el ambito
urbano y periurbano, sobre infraestructuras municipales existentes o
espacios de titularidad publica o bajo control municipal, sin requerir
delegaciones ni encomiendas de gestion.

Las actuaciones que impliquen intervencion en puntos de conexién con el
dominio publico hidraulico (Pr-2.7, Pr-2.8, Pr-3.1 y Pr-3.2) requeriran las
autorizaciones sectoriales preceptivas de la Confederacion Hidrografica
delJucar, que serantramitadas en fase de proyecto conforme ala normativa
aplicable. Asimismo, la actuacion Pr-2.8 requerira autorizacion por afeccién
en el entorno de la carretera CV-572, titularidad de la Generalitat
Valenciana.
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6.1.4 Experienciadel Ayuntamiento de Alziraenla
Gestion de Proyectos Europeos

ElAyuntamiento de Alzira dispone de experienciaacreditada en la gestion
y ejecucion de proyectos europeos financiados por distintos programas
de la Union Europea, lo que evidencia su capacidad administrativa, técnica
y financiera para la gestién de fondos comunitarios y la coordinacion de
actuaciones con multiples agentes, en coherencia con las exigencias del
FEDER-OE 2.10 (RESTORE).

2008 -WEED (URBACT I)

Proyecto orientado al disefio e implementacion de acciones locales
integradas, con experiencia en gestion administrativa, coordinacion
transnacionaly seguimiento de resultados.

2019 -Vet Up (Erasmus+)

Proyecto liderado por el Ayuntamiento de Alzira, centrado en cooperacion
europea y fortalecimiento de capacidades, con responsabilidades directas
en coordinacion de socios, gestion financiera y justificacion.

2019 -MOM (programa europeo)

Proyecto de caracter social desarrollado en consorcio internacional, con
experiencia en ejecucién de acciones locales, coordinacién multinivel y
cumplimiento de requisitos administrativos europeos.

2024 - Engage and Report: 2024 elections by young people

Proyecto europeo orientado a participacion ciudadana y juventud, con
implicacion directa en planificacidn, ejecucion y seguimiento conforme a
estandares comunitarios.
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En marcha - ClimateGO - Pathways to Climate-Smart Governance
(INTERREG)

Proyecto con un presupuesto total de 1.491.245 €, liderado por la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Lahti (Finlandia), en el que
participa el Ayuntamiento de Alzira junto a socios europeos. El proyecto
refuerza las capacidades de las administraciones publicas para disenar e
implementar politicas de gobernanza climaticamente inteligente y resiliente,
aportando experiencia directa en gestion de proyectos complejos,
cooperacion interadministrativa y enfoque integrado de adaptacion al
cambio climatico.

En marcha - @nclusion (AMIF)

Proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, centrado
eninclusiénsocial anivellocal, que aporta experienciaen coordinacioncon
entidades sociales, gestion administrativa y ejecucion de proyectos
financiados por la UE.
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6.2 Viabilidad financiera

La viabilidad financiera del PAI-R se sustenta en:

- la adecuacion al marco FEDER-RESTORE y su tasa de cofinanciacion

- estructura presupuestaria coherente con la naturaleza de las
actuaciones

- la capacidad de aportar la cofinanciacion municipal

- una planificacidn orientada al cumplimiento de hitos de selecciéony
justificacién

6.2.1 Encaje financiero en FEDER-RESTORE

ELPAI-R se cumple el Reglamento (UE) 2024/3236 en lo que respecta a:
o elegibilidad temporal (catastrofe ocurrida en el periodo habilitado)

¢ elegibilidad material (reconstruccion, prevencion, preparacion y resiliencia)
e coherencia con el principio de reconstruir mejor

La tasa de cofinanciacion FEDER del 95 % reduce la necesidad de
aportacion municipal y facilita la viabilidad financiera del Plan.

6.2.2 Coherencia presupuestaria interna

El presupuesto del PAI'R resulta de la agregacion de proyectos y

actuaciones, evitando dispersion del gasto y reforzando la légica integrada

exigida por RESTORE:

e infraestructuras estructurales de reduccion del riesgo (Pr-2, Pr-3, Pr-
4): 8.471.763,60 (90%)

e capacidad operativa y de gestién (Pr-1): 500.000 € (5%)

e proteccion del tejido productivo (Pr-5): 500.000 € (5%)
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6.2.3 Capacidad de cofinanciaciony
sostenibilidad

La aportacién municipal (473.588,18 €; 5 % del presupuesto del PAI-R)
se integrara en la programacion presupuestaria plurianualdel Ayuntamiento.
Las actuaciones no incorporan, con caracter general, cargas financieras
estructurales posteriores a 2029 mas alld de los costes ordinarios de
mantenimiento previstos en el Plan O&M.

Se garantiza la no doble financiacién y la complementariedad con otros
instrumentos de apoyo, conforme al RDC.

6.2.4 Planificacion financiera orientada a hitos

EL PAI-R incorpora explicitamente los hitos de control del Programa:

e =40 % del gasto con operaciones seleccionadas a 31/03/2027.

e 210 % de ayuda justificada en esa fecha, con progresion suficiente en
2028y 2029.

2026 500.000,00 €

Porcentaje de ejecucion a diciembre de 2026: 5,28 %

2027 2.749.244,54 €

1T 631.244,54 € Porcentaje de ejecucién a marzo 2027: 11,94 %

2T>4T 2.118.000,00 € Porcentaje de ejecucién a diciembre 2027: 34,30 %

2028 4.256.015,57 €

Porcentaje de ejecucién a diciembre 2028: 79,24 %

2029 1.966.503,49 €

Porcentaje de ejecucion a diciembre 2029: 100 %
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7.1 Gobernanza interna del PAI-R -
Unidades gestoray ejecutoras

La gobernanza interna del PAI'FR se estructura para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de gestidn, control, seguimiento y
seleccion de operaciones asociadas a la senda financiera FEDER del OE
2.10 (RESTORE). El Ayuntamiento de Alzira actia como entidad
beneficiaria y Organismo Intermedio Ligero (OIL), asumiendo la
responsabilidad de la correcta implementacion del Plan y de la
interlocucion con el Organismo Intermedio de Gestion del Programa
FEDER 2021-2027.

7.1.1 Unidad de gestion

Para laimplementacién del PAI-R se constituye una Unidad de Gestion del
PAI-R y de la senda financiera FEDER, responsable de garantizar la
coherenciaglobal del Plany la correctaaplicacionde los requisitos FEDER.
Sus funciones se encuentran claramente diferenciadas delas unidades
ejecutoras, en aplicacion del principio de segregacion funcional.

Las funciones principales de esta unidad incluyen:

- coordinacién general del PAI-R

- relacion operativa y técnica con el Organismo Intermedio de Gestion

- seleccidny validacion de operaciones conforme a criterios CPSO
seguimiento de hitos de ejecucion y certificacién
control de elegibilidad, trazabilidad documental y cumplimiento DNSH
preparaciony gestion de la documentacion FEDER asociada (DECA,
justificacion)




El PAI-R incorpora un sistema de seguimiento interno que permite
verificar el avance fisico y financiero de las actuaciones, anticipar
desviacionesrespectoal calendario FEDERy asegurar elcumplimientode
los hitos de seleccion y justificacion establecidos en el Anuncio de
Expresiones de Interés.

7.1.2 Unidades ejecutoras de las actuaciones

Cada unidad ejecutora es responsable de la redacciéon de proyectos,
contratacién, direccion de obra o servicio y ejecucién material, actuando
bajo la coordinacion y supervision de la Unidad de Gestion del PAI-R.
Especificamente dentro de la nomenclatura del organigrama del
Ayuntamiento de Alzira, los servicios identificados como unidades
ejecutoras de las actuaciones son los siguientes.

ACTUACION SERVICIOS - UNIDADES EJECUTORAS
Pr-1.1 Innovacién y Tecnologia
Pr-2.1 Urbanismo

Pr-2.2, Pr-2.3, Pr-2.4, Pr-2.7, Pr-2.8 Emergencia Climatica, Resiliencia,

Pr-31, Pr-3.2 Agenda Urbana, Proyectos
Pr-4.1, Pr-4.2, Pr-4.3, Pr-4.4, Pr-4.5, Estratégi P t E
Pr-4.6, Pr-4.7 strategicos y Proyectos Europeos
Pr-2.5, Pr-2.6 Obras e Infraestructuras
Pr-5.1
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7.2 Gobernanza externa del PAI-R -
Participacion de agentes

La gobernanza externa del PAI-R se articulacomo un mecanismo de apoyo
ala implementaciony al seguimiento del Plan, utilizando estructurasy
drganos ya existentes en el municipio y en la AU-R de Alzira, sin generar
nuevos procesos deliberativos ni cargas adicionales de gestion.

7.2.1 Imbricacion con AU-R

El PAI-R se apoya en los procesos participativos desarrollados en el marco
de la AU-R, que han permitido identificar prioridades, riesgos y lineas de
actuacion consensuadas tras la DANA de octubre de 2024.

Durante la implementacion, la participacion se articula de forma operativa
y proporcionada, orientada a:

- informar sobre el avance de las actuaciones

- recoger incidencias relevantes para la ejecucioén

- reforzar la transparencia y la rendicion de cuentas

No se crean 6rganos de participacion especificos para el PAI'R. La
gobernanzaexternay el seguimiento participativo se canalizan a través
de los espacios ya previstos en la AU-R, garantizando coherencia
institucional y evitando duplicidades.
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GE.1-CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE - Mesadela
Reconstruccion y Resiliencia de Alzira
(representantes politicos, ciudadanos y econémicos)

MISION. Canalizar la participacién ciudadana y la colaboracién publico-
privada en la ejecucion, seguimiento y mejora continua del proceso de
reconstruccion y resiliencia, asegurando coherencia, transparencia y
rendicién de cuentas.

MIEMBROS. Para evitar duplicidades y aprovechar los espacios de
participacionyaconsolidados, la Mesade la Reconstrucciony Resiliencia
se articulardinscritaen el Consejo Localde Medio Ambiente, que actuara
como 6rgano institucional de referencia para el seguimiento externo de la
Agenday su Plan de Accion.

LaMesase convocara en elmarco del Consejo Local de Medio Ambiente,
a través de sus canales ordinarios de convocatoria y con la participacion
de su composicion habitual, que constituye una base continuada de
representacion (presidenciay concejalias competentes, grupos politicos,
asociaciones vecinales, tejido econdmico, sindicatos y entidades
ambientales y del territorio). Complementariamente, y en funcion de los
temas a tratar, se incorporarda y convocara a la Mesa a aquellas
asociaciones, entidades y agentes directamente implicados en el
desarrollo de la Agenda o en la ejecucion y seguimiento de proyectos
concretos, garantizando una participacion pertinente y evitando
redundancias.

FUNCIONES CLAVE:
- Incorporar la vision de agentes externos al Ayuntamiento en el despliegue
de los proyectos contemplados en el Plan de Accién, dinamizando
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espacios de trabajo y reflexion, tanto existentes, como aquellos que se
puedan crear ad hoc como resultado de este modelo de gobernanza.
- Trasladar informacion sobre el avance de la Agenda Urbana a la
ciudadania, articulando un mecanismo formal de rendicién de cuentas.
- Facilitar espacios de comparticién de informacion, experiencias y buenas
practicas.

PERIODICIDAD: Trimestral (integrada en las convocatorias del Consejo
Localde Medio Ambiente). De forma complementaria, se informara al resto
de Consejos Municipales al menos una vez al afio sobre el grado de
avance, principales hitos, incidencias y resultados del Plan de Accién.

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA Y DINAMIZACION DE LAS
REUNIONES: Seccién Agenda Urbana, Proyectos Estratégicos y Europeos.

7.2.2 Coordinacion institucional y agentes
externos

Cuando resulte necesario para la correcta ejecucion de determinadas
actuaciones, el Ayuntamiento de Alzira establecerd mecanismos de
coordinacion técnica puntual con otras administraciones y entidades
competentes, especialmente en actuaciones con afecciones hidraulicas o
ambientales.

Esta coordinacion se plantea de forma funcional y orientada a la
resolucion de tramites y autorizaciones, sin alterar la responsabilidad
dltima del Ayuntamiento como entidad beneficiaria FEDER.
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7.2.3 Transparencia y comunicacion

La implementacion del PAI-R incorpora acciones de informacioén y
comunicacion en cumplimiento de las obligaciones de visibilidad y
publicidad de la financiacién FEDER, garantizando el acceso a informacion
verificable sobre el avance del Plan. Estas acciones se integran en los
canales municipales existentes, evitando duplicidadesy asegurando una
comunicacién claray verificable.

Los objetivos de la comunicacion del PAI-R seran

e Asegurar el cumplimiento normativo en visibilidad y publicidad de los
fondos FEDER.

e Garantizar la difusion efectiva del PAI-R entre la ciudadania, actores
localesy organismos supervisores.

e Destacar losimpactos del PAI-R en la transformacién urbanay el
desarrollo sostenible del municipio.

La estrategia de comunicacion global estara coordinada con el plan de
comunicacion de la AU-R.

Entre las posibles acciones a desarrollar.

1. Creacion de un apartado web especifico del PAI-R vinculado a la AU-
Ry ala Agenda Urbana Municipal, centralizando la informacién sobre
objetivos, proyectos, financiacion, plazos y estado de ejecucion.

2. Instalacién de paneles informativos y sefializacion visible en las
zonas de intervencion con la imagen corporativa de FEDER Yy la
administracion publica correspondiente.
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3. Boletines informativos periédicos sobre los avances del PAI-R,
distribuidos especialmente en las areas de intervencién.

4. Ruedas de prensay jornada de presentacion, con la participacion de
representantes institucionalesy técnicos responsables.

5. Publicacion de notas de prensa en medios locales explicando el
avance del PAI-R.

En todo caso, la comunicacion del PAI-R se desarrollard siguiendo los
parametros establecidos en el Reglamento UE 2021/1060 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, anexo IX Comunicaciény
visibilidad — Articulos 47,49y 50.

68



PAILR

ALZIRA

&

'n'—.}) Ajuntament d'Alzira AU - Alziray el agua,

“V una simbiosis resiliente



